

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	あかつき園施設修繕		
契約番号	H21-337-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年3月9日
契約依頼所属	健康福祉部 障害福祉課		
契約金額	¥1,995,000円 (うち取引に係る消費税 ¥95,000円)		
予定価格(税込)	非公表 ¥2,018,100円 (入札書比較価格 ¥1,922,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)中村工務店		
履行期間	平成22年3月9日から平成22年3月26日		
履行場所	箕面市 瀬川 地内		
現説日時	平成22年3月3日 午前10時00分		
入札日	平成22年3月8日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2710-0 (有)北栄工務店	2,050,000	1,950,000		
2	1767-0 株式会社 中井鉄筋建設	2,050,000	1,930,000		
3	278-0 (株)西口組	2,200,000	1,980,000		
4	1461-0 城下工務店(有)	2,050,000	1,950,000		
5	1197-0 (株)中村工務店	2,000,000	1,900,000 落札		
6	312-0 西川建設(株)	2,063,000	1,963,000		

選定理由	発注規模に対応した等級(D等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・男子トイレ改修 ・靴ふきマット部改修 ・壁クロス改修
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	スカイアリーナ各部漏水修繕		
契約番号	H21-338-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年3月9日
契約依頼所属	生涯学習部 文化スポーツ課		
契約金額	¥1,449,000円 (うち取引に係る消費税 ¥69,000円)		
予定価格(税込)	非公表 ¥1,476,300円 (入札書比較価格 ¥1,406,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	城下工務店(有)		
履行期間	平成22年3月9日から平成22年3月26日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
現説日時	平成22年3月3日 午前10時15分		
入札日	平成22年3月8日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2710-0 (有)北栄工務店	1,560,000	1,470,000		
2	1767-0 株式会社 中井鉄筋建設	1,580,000	1,440,000		
3	278-0 (株)西口組	1,600,000	1,480,000		
4	1461-0 城下工務店(有)	1,500,000	1,380,000 落札		
5	1197-0 (株)中村工務店	1,600,000	1,430,000		
6	312-0 西川建設(株)	1,526,000	1,426,000		

選定理由	発注規模に対応した等級(D等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	漏水修繕
------	------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面市自転車のみちネットワーク整備工事		
契約番号	H21-336-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 3月 10日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥3,255,000円 (うち取引に係る消費税 ¥155,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,535,350円 (入札書比較価格 ¥3,367,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	豊島建設工業(株)		
履行期間	平成22年 3月 10日 から 平成22年 3月 26日		
履行場所	箕面市船場東 他		
現説日時	平成22年 3月 3日 午前1時30分		
入札日	平成22年 3月 9日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	244-0 加島塗装工業(株)				失格
2	2345-0 (有)豊中ロード	3,220,000			
3	160-0 大正ライン工業(株)	3,210,000			
4	120-0 全国工業(株)	3,128,000			
5	2894-0 豊島建設工業(株)	3,100,000 落札			
6	1991-0 (株)オダ産業 箕面営業所	3,185,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	区画線工 一式
------	---------

備考	加島塗装工業(株)の失格は、連絡がつかなかったため。
----	----------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	学校安全安心システム構築事業に係る電気錠・カメラ等設置工事		
契約番号	H21-340-0	決裁日	
契約方法	随意契約2号該当	契約日	平成22年3月12日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥19,425,000円 (うち取引に係る消費税 ¥925,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥19,425,000円 (入札書比較価格 ¥18,500,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)NTT西日本 - 中国		
履行期間	平成22年3月12日 から 平成22年3月26日		
履行場所	箕面市百楽荘 地内 他		
設計図書等配布	平成22年3月4日 から 平成22年3月4日 まで		
見積日	平成22年3月11日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	9705-0 (株)NTT西日本 - 中国	22,000,000	18,500,000 決定		

選 定 理 由	学校安全安心システム構築事業に係る電気錠・カメラ等設置工事は、NTT西日本 - 中国が提供する学校防犯システム「ツイタもん」と一体的に連動するものであり、他の事業者では施行できないため。
------------------	---

設 計 大 要	電気錠、カメラ、門扉 取付工事 小学校13校 中学校6校
------------------	---------------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第二市民プール解体撤去工事		
契約番号	H21-342-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 3月 26日
契約依頼所属	生涯学習部 文化スポーツ課		
契約金額	¥17,041,500円（うち取引に係る消費税 ¥811,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥18,001,200円（入札書比較価格 ¥17,144,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	株式会社今木組		
履行期間	平成22年 3月 26日 から 平成22年 6月 30日		
履行場所	箕面市 外院 地内		
現説日時	平成22年 3月 18日 午前10時30分		
入札日	平成22年 3月 25日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1303-0 （株）西川組	16,800,000			
2	1207-0 小畑建工（株）	16,690,000			
3	308-0 上田良建設（株）	17,000,000			
4	1196-0 株式会社今木組	16,230,000 落札			
5	1231-0 （株）津賀建設	16,650,000			
6	72-0 （株）石川工業	16,770,000			
7	353-0 （株）大金建設	16,630,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・大プール解体撤去 ・フェンス撤去新設
------------------	--

備 考	
--------	--