

## 令和5年度公共工事発注見通しの公表について(見直し分)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条第5項の規定に基づき、別紙のとおり、予定を公表します。

- 1.掲載事項は、令和5年10月1日現在を基準とします。
- 2.掲載工事は、予定価格250万円以上のすべての工事です。
- 3.掲載事項について、予告なく変更し、又は中止することがあります。
- 4.契約方法は、No.77、No.83、No.102、No.103、No.109は一般競争入札、その他は原則として指名競争入札です。

### 契約執行予定表(工事)

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
第1四半期								
1	浄水室	坊島受水場受変電設備等更新工事	坊島	受変電設備等	令和5年5月	令和6年3月	電気設備工事	執行済
2	水道工務室	配水管改良工事No.1(R5)	瀬川	φ75mm～φ200mm L=1,126m	令和5年5月	令和5年12月	土木工事	執行済 施工概要変更 時期変更
3	水道工務室	配水管改良工事No.2(R5)	半町	φ75mm～φ200mm L=1,220m	令和5年5月	令和6年1月	土木工事	執行済 施工概要変更
4	水道工務室	配水管改良工事No.3(R5)	粟生外院	φ75mm～φ300mm L=604m	令和5年5月	令和5年12月	土木工事	執行済 施工概要変更 時期変更
5	鉄道延伸室	北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事(R5その1)	西宿	道路復旧工事 L=220m	令和5年6月	令和6年3月	土木工事	執行済 件名変更
6	北急まちづくり推進室	(仮称)箕面船場第二駐車場整備工事(電気設備)	船場東	駐車場整備に伴う電気設備工事	令和5年5月	令和5年10月	建築工事	執行済 件名変更、時期変更
7	北急まちづくり推進室	(仮称)箕面船場第二駐車場整備工事(土木)	船場東	駐車場整備に伴う土木工事	令和5年5月	令和5年10月	土木工事	追加執行済
8	北急まちづくり推進室	国道423号高架下駐輪場整備工事	萱野	自転車、原付、自動二輪駐輪場整備	令和5年6月	令和7年2月	建築工事	執行済

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
9	北急まちづくり推進室	箕面萱野駅前南側交通広場他整備工事	西宿	交通広場及び地下駐輪場整備	令和5年6月	令和7年2月	建築工事	執行済
10	保育幼稚園総務室	かやのこども園整備工事(その1)	かやの幼稚園	認定こども園整備工事	令和5年5月	令和6年2月	建築工事	執行済 件名変更
11	保育幼稚園総務室	かやのこども園整備に伴う電気設備工事(その1)	かやの幼稚園	認定こども園整備工事	令和5年5月	令和6年2月	電気設備工事	執行済 件名変更
12	保育幼稚園総務室	かやのこども園整備に伴う機械設備工事(その1)	かやの幼稚園	認定こども園整備工事	令和5年5月	令和6年2月	管設備工事	執行済 件名変更
13	生涯学習・市民活動室	メイプルホール舞台装置改修工事	メイプルホール	舞台装置改修工事	令和5年6月	令和6年3月	機械設備及び施設工事	執行済 時期変更
14	人権施策室	萱野中央人権文化センター電気設備改修工事	萱野中央人権文化センター	電気設備改修工事	令和5年6月	令和5年12月	電気設備工事	執行済 時期変更、件名変更 施工概要変更
15	営繕室	牧落住宅給排水管改修工事	牧落	給排水管改修工事	令和5年5月	令和6年3月	管設備工事	執行済 時期変更
16	公園緑地室	藤原さく泉改修工事	藤原さく泉	藤原さく泉改修工事	令和5年6月	令和5年12月	さく井工事	執行済 時期変更、件名変更
17	学校施設管理室	萱野北小学校揚水ポンプ取替工事	萱野北小学校	揚水ポンプ取替工事	令和5年5月	令和5年10月	機械設備及び施設工事	執行済
18	学校施設管理室	萱野東小学校第4期増築工事	萱野東小学校	校舎増築工事	令和5年6月	令和6年3月	建築工事	追加執行済
19	学校施設管理室	萱野東小学校第4期増築に伴う電気設備工事	萱野東小学校	校舎増築に伴う電気設備工事	令和5年6月	令和6年3月	電気設備工事	追加執行済
20	学校施設管理室	萱野東小学校第4期増築に伴う機械設備工事	萱野東小学校	校舎増築に伴う機械設備工事	令和5年6月	令和6年3月	機械設備及び施設工事	追加執行済
21	学校施設管理室	第三中学校テニス及びバレーボールコート移設工事	第三中学校	テニスコート改修工事	令和5年4月	令和5年6月	その他工事	執行済 件名、時期変更
22	道路整備室	都計道路国文都市4号線道路改良工事No.1	大字粟生間谷	道路改良工事	令和5年6月	令和5年12月	土木工事	執行済 時期変更
23	市民サービス政策室	箕面市立霊園園路舗装工事	半町	箕面市立霊園の未舗装路の舗装工事	令和5年6月	令和5年8月	ほ装工事	追加執行済
24	市民サービス政策室	聖苑受変電設備機器更新工事	半町	箕面市立聖苑の高圧受変電設備の改修工事	令和5年6月	令和6年3月	電気設備工事	追加執行済
<b>第2四半期</b>								
25	消防総務室	豊能消防署東出張所受変電設備機器更新工事	東出張所	受電設備の更新	令和5年7月	令和6年3月	機械設備及び施設工事	執行済 件名変更、時期変更

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
26	消防総務室	半町分団格納庫改修工事	半町分団格納庫	屋根及び外壁改修	令和5年8月	令和5年11月	その他設備工事	執行済 時期変更、件名変更 施工概要変更
27	浄水室	坊島受水場新館ポンプNo.3更新工事	坊島	送水ポンプ、電動弁	令和5年7月	令和6年3月	機械設備及び施設工事	執行済
28	浄水室	坊島受水場配水流量計他更新工事	坊島他	流量計3台	令和5年8月	令和6年2月	電気設備工事	執行済
29	水道工務室	箕面鍋田川水管橋等更新工事(R5)	坊島	水管橋φ400mm L=19m φ75mm～φ400mm L=224m	令和5年7月	令和6年3月	土木工事	執行済 件名変更、時期変更 施工概要変更
30	鉄道延伸室	北大阪急行線延伸事業に伴う河川復旧工事(R5)	西宿	河川復旧工事 L=65m	令和5年8月	令和6年9月	土木工事	執行済 件名変更、時期変更
31	北急まちづくり推進室	箕面萱野駅前北側交通広場整備工事(シェルター・植栽)	西宿	シェルター及び植栽工事	令和5年7月	令和6年2月	建築工事	執行済 時期変更
32	保育幼稚園総務室	せいなん幼稚園屋上防水工事	せいなん幼稚園	屋上防水工事	令和5年7月	令和5年9月	その他設備工事	執行済 時期変更
33	生涯学習・市民活動室	中央生涯学習センター電気設備更新工事	中央生涯学習センター	受変電設備他改修工事	令和5年7月	令和6年3月	電気設備工事	執行済 件名変更、時期変更
34	中央図書館	西南図書館高压受変電設備改修	西南図書館	高压ケーブル、高压地絡方向継電器、電力用コンデンサー及び高压負荷開閉器の更新	令和5年9月	令和6年3月	電気設備工事	執行済 時期変更
35	営繕室	北芝住宅F棟給排水管改修工事	萱野	給排水管改修工事	令和5年7月	令和6年3月	管設備工事	執行済 時期変更
36	営繕室	北芝住宅G棟給排水管改修工事	萱野	給排水管改修工事	令和5年7月	令和6年3月	管設備工事	執行済 時期変更
37	営繕室	グリーンホール解体等工事(その2)	西小路	外構工事、アスファルト舗装工事、多目的トイレ改修工事他	令和5年9月	令和5年11月	建築工事	執行済 件名変更、時期変更
38	公園緑地室	皿池公園リニューアル工事No.1及び皿池公園リニューアル工事No.2	皿池公園	公園遊具等設置工事	令和5年9月	令和6年1月	土木工事	執行済 件名変更、時期変更
39	水防・土砂災害対策推進室	急傾斜地崩壊対策工事(法蔵寺)	栗生間谷西	斜面对策工事	令和5年7月	令和5年11月	土木工事	執行済 時期変更
40	道路管理室	舗装補修工事No.1(R5)	市内各所	舗装補修工事	令和5年7月	令和5年12月	ほ装工事	執行済 時期変更
41	道路管理室	舗装補修工事No.2(R5)	市内各所	舗装補修工事	令和5年7月	令和5年12月	ほ装工事	執行済 時期変更
42	道路管理室	構造物補修工事No.1(R5)	市内各所	構造物補修工事	令和5年8月	令和6年1月	土木工事	執行済 時期変更
43	道路管理室	構造物補修工事No.2(R5)	市内各所	構造物補修工事	令和5年8月	令和6年1月	土木工事	執行済 時期変更

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
44	道路整備室	かやのさんぺい橋上屋リニューアル工事	西宿1丁目	橋りょう上屋改修工事	令和 5年 9月	令和 6年 3月	建築工事	執行済 時期変更
45	道路整備室	都計道路芝如意谷線(萱野東西線以南地区)道路改良工事	萱野1丁目	道路改良工事	令和 5年 9月	令和 6年 3月	土木工事	執行済 時期変更
46	道路整備室	白島4号橋補修工事	坊島5丁目	橋りょう補修工事	令和 5年 7月	令和 5年 10月	土木工事	執行済 件名変更・時期変更
47	道路整備室	瀬川大橋補修及び耐震補強工事	瀬川1丁目	橋りょう耐震化工事	令和 5年 8月	令和 6年 3月	土木工事	執行済 件名変更・時期変更
48	道路整備室	北浦橋補修及び耐震補強工事	小野原西1丁目	橋りょう耐震化工事	令和 5年 8月	令和 6年 3月	土木工事	執行済 件名変更・時期変更
49	道路整備室	河原橋補修及び耐震補強工事	栗生外院2丁目	橋りょう耐震化工事	令和 5年 9月	令和 6年 3月	土木工事	執行済 件名変更・時期変更
<b>第3四半期</b>								
50	下水道室	汚水本管補修工事	市内一円	汚水本管補修	令和 5年 10月	令和 6年 3月	土木工事	時期変更
51	下水道室	下水道施設人孔蓋取替工事	市内一円	人孔蓋取替	令和 5年 10月	令和 6年 3月	土木工事	時期変更
52	下水道室	下水道管路更生工事	小野原	下水道管路更生	令和 5年 10月	令和 6年 3月	土木工事	時期変更
53	下水道室	下水道管路更生工事	市内一円	下水道管路更生	令和 5年 10月	令和 6年 3月	土木工事	時期変更
54	下水道室	下水道管路更生工事	市内一円	下水道管路更生	令和 5年 10月	令和 6年 3月	土木工事	時期変更
55	下水道室	下水道管路更生工事	市内一円	下水道管路更生	令和 5年 10月	令和 6年 3月	土木工事	時期変更
56	下水道室	下水道管路更生工事	市内一円	下水道管路更生	令和 5年 10月	令和 6年 3月	土木工事	時期変更
57	下水道室	下水道管路(地震対策)管路更生工事	市内一円	下水道管路更生	令和 5年 10月	令和 6年 3月	土木工事	時期変更
58	水道工務室	仕切弁設置及び消火栓設置工事(R5)	市内一円	仕切弁設置工 φ100mm～φ150mm 4基 消火栓設置工 φ100mm 1基	令和 5年 10月	令和 6年 1月	土木工事	時期変更
59	水道工務室	配水管改良工事No.4(R5)	桜ヶ丘	φ75mm～φ200mm L=1,072m	令和 5年 11月	令和 6年 3月	土木工事	件名変更
60	水道工務室	配水管改良工事No.5(R5)	桜ヶ丘	φ75mm～φ200mm L=1,072m	令和 5年 11月	令和 6年 3月	土木工事	件名変更

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
61	鉄道延伸室	箕面船場阪大前駅北出入口建築設備工事	船場東	EV1基、ESL1基、出入口内装一式	令和5年10月	令和7年1月	機械設備及び施設工事	件名変更 時期変更
62	鉄道延伸室	北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事(R5その2)	西宿	道路復旧工事 L=143m	令和5年10月	令和6年3月	土木工事	件名変更、時期変更 施工概要変更
63	鉄道延伸室	北大阪急行線延伸事業に伴う河川復旧工事(R5その2)	西宿	河川復旧工事 L=20m	令和5年10月	令和6年5月	土木工事	追加
64	鉄道延伸室	道路復旧工事④(区間⑥)	船場東	仮設物撤去 L=220m	令和5年11月	令和5年12月	土木工事	時期変更
65	北急まちづくり推進室	箕面船場阪大前駅車両乗降場他整備工事	船場東	車両乗降場の整備、舗装工事	令和5年10月	令和6年3月	土木工事	時期変更
66	北急まちづくり推進室	箕面船場阪大前駅エントランス他整備工事(その4)	船場東	駅前広場の外構工事	令和5年10月	令和6年2月	建築工事	追加
67	北急まちづくり推進室	箕面萱野駅車両乗降場他整備工事	西宿	道路線形改修、自転車レーン整備	令和5年10月	令和7年2月	土木工事	時期変更
68	北急まちづくり推進室	箕面萱野駅周辺バスシェルター工事	萱野	シェルター整備工事	令和5年11月	令和6年3月	建築工事	追加
69	北急まちづくり推進室	箕面萱野駅前南側交通広場シェルター工事	西宿	シェルター整備工事	令和5年12月	令和7年2月	建築工事	変更なし
70	保健スポーツ室	スケートボードパーク等整備工事	新稲	運動施設及び駐車場整備工事	令和5年10月	令和6年3月	建築工事	変更なし
71	生涯学習・市民活動室	箕面整備事務所跡施設改修工事	箕面2丁目	施設改修工事	令和5年12月	令和6年3月	建築工事	追加
72	病院管理室	市立病院本館屋上冷却塔改修工事	市立病院	市立病院本館屋上冷却塔改修工事	令和5年10月	令和6年3月	管設備工事	件名変更、時期変更 施工概要変更
73	営繕室	別館空調制御機器取替工事	西小路	空調制御機器取替工事	令和5年10月	令和6年3月	機械設備及び施設工事	時期変更
74	営繕室	旧教育センター改修工事	船場西	施設改修工事	令和5年10月	令和6年3月	建築工事	時期変更
75	営繕室	桜ヶ丘南住宅AB棟外壁改修工事	桜ヶ丘	外壁改修工事	令和5年11月	令和6年3月	建築工事	変更なし
76	営繕室	第三別館LED化工事	稲	LED化工事	令和5年11月	令和6年3月	電気設備工事	時期変更
77	公園緑地室	公園トイレ更新工事(箕面東公園)	箕面東公園	公園内のトイレ改修工事	令和5年10月	令和6年1月	建築工事	件名変更 時期変更
78	公園緑地室	公園リニューアル工事(R4繰り越し)	西脇公園	公園遊具等設置工事	令和5年10月	令和6年2月	土木工事	時期変更

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
79	公園緑地室	公園リニューアル工事	瀬川中公園	公園遊具等設置工事	令和5年10月	令和6年2月	土木工事	時期変更
80	公園緑地室	公園リニューアル工事	東山南公園	公園遊具等設置工事	令和5年10月	令和6年2月	土木工事	時期変更
81	公園緑地室	公園リニューアル工事	西宿2号公園	公園遊具等設置工事	令和5年10月	令和6年2月	土木工事	変更なし
82	公園緑地室	公園リニューアル工事	牧落公園	公園遊具等設置工事	令和5年11月	令和6年3月	土木工事	変更なし
83	公園緑地室	公園トイレ改修工事	桜南公園他	公園内のトイレ改修工事	令和5年11月	令和6年3月	建築工事	変更なし
84	公園緑地室	公園トイレ改修工事	小野原南1号公園	公園内のトイレ改修工事	令和5年12月	令和6年1月	建築工事	時期変更
85	道路管理室	市道小野原6号線 舗装補修工事	市道小野原6号線他	舗装補修工事他	令和5年10月	令和5年12月	ほ装工事	時期変更
86	道路管理室	市道止々呂美山の手線 舗装補修工事	市道止々呂美山の手線	舗装補修工事	令和5年10月	令和6年1月	ほ装工事	件名変更 時期変更
87	道路管理室	市道船場西中央線他 舗装補修工事	市道船場西中央線他	舗装補修工事	令和5年11月	令和6年1月	ほ装工事	時期変更
88	道路管理室	舗装補修工事No.3(R5)	市内各所	舗装補修工事	令和5年11月	令和6年5月	ほ装工事	変更なし
89	道路管理室	舗装補修工事No.4(R5)	市内各所	舗装補修工事	令和5年11月	令和6年5月	ほ装工事	変更なし
90	道路管理室	構造物補修工事No.3(R5)	市内各所	構造物補修工事	令和5年12月	令和6年6月	土木工事	変更なし
91	道路管理室	構造物補修工事No.4(R5)	市内各所	構造物補修工事	令和5年12月	令和6年6月	土木工事	変更なし
92	道路管理室	市道小野原豊中線(小野原地区) 舗装補修工事	市道小野原豊中線	舗装補修工事	令和5年11月	令和6年2月	ほ装工事	追加
93	道路管理室	市道稲萱野千里川線 舗装補修工事	市道稲萱野千里川線	舗装補修工事	令和5年10月	令和5年12月	ほ装工事	追加
94	道路管理室	市道牧落公園線 舗装補修工事	市道牧落公園線	舗装補修工事	令和5年11月	令和6年1月	ほ装工事	追加
95	学校施設管理室	南小学校・西小学校屋内消火栓設備改修工事	南小学校 西小学校	消火栓設備改修工事	令和5年11月	令和5年12月	機械設備及び施設工事	時期変更
96	学校施設管理室	萱野東小学校第4期増築に伴う改修工事	萱野東小学校	校舎増築に伴う既存校舎改修工事	令和5年10月	令和6年3月	建築工事	追加

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
97	学校施設管理室	第五中学校・とどろみの森学園防球ネット改修工事	第五中学校 とどろみの森学園	防球ネット改修工事	令和5年11月	令和6年3月	その他工事	時期変更
98	道路整備室	橋りょう補修工事(船場西歩道橋)	船場西3丁目	橋りょう補修工事	令和5年10月	令和6年3月	土木工事	時期変更
99	道路整備室	自転車利用環境整備工事 (稲1丁目～稲北交差点)	中央線	自転車利用環境整備工事	令和5年10月	令和6年3月	土木工事	時期変更
100	道路整備室	自転車利用環境整備工事 (稲北～萱野3丁目交差点)	中央線	自転車利用環境整備工事	令和5年11月	令和6年3月	土木工事	時期変更
101	道路整備室	箕面今宮線道路安全対策工事[水路区間]	箕面3丁目	道路改良工事	令和5年12月	令和6年3月	土木工事	時期変更
102	道路整備室	箕面今宮線歩道整備工事	如意谷1丁目	道路改良工事	令和5年11月	令和6年3月	土木工事	時期変更
103	道路整備室	通学路安全対策工事(14小学校区)	市内全域	道路改良工事	令和5年11月	令和6年3月	土木工事	時期変更
104	道路整備室	橋りょう補修工事(石丸1丁目1号橋)	石丸1丁目	橋りょう補修工事	令和5年11月	令和6年3月	土木工事	変更なし
105	道路整備室	橋りょう補修工事(ヒヤケ橋)	下止々呂美	橋りょう補修工事	令和5年11月	令和6年3月	土木工事	変更なし
106	道路整備室	都計道路国文都市4号線道路改良工事 No.2	大字粟生間谷	道路改良工事	令和5年11月	令和6年3月	土木工事	追加
107	道路整備室	橋りょう耐震補強・補修工事(徳尾橋)	箕面 8丁目	橋りょう耐震化工事	令和5年12月	令和6年3月	土木工事	追加
108	市民サービス政策室	コミュニティセンター箕面小会館外壁改修工事	百楽荘	屋根及び外壁等改修	令和5年10月	令和6年2月	その他設備工事	追加
<b>第4四半期</b>								
109	鉄道延伸室	市道擁壁復旧工事(L5～L8)	船場東	擁壁復旧工事 L=50m	令和6年2月	令和6年6月	土木工事	変更なし
110	北急まちづくり推進室	箕面船場阪大前駅エントランス他整備工事(その5)	船場東	駅前広場の植樹工事	令和6年1月	令和6年2月	造園工事	変更なし