

令和6年度公共工事発注見通しの公表について(見直し分)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条第5項の規定に基づき、別紙のとおり、予定を公表します。

- 1.掲載事項は、令和6年10月1日現在を基準とします。
- 2.掲載工事は、予定価格250万円以上のすべての工事です。
- 3.掲載事項について、予告なく変更し、又は中止することがあります。
- 4.契約方法は、No.13、No.25、No.65、No.67、No.68、No.84は一般競争入札、その他は原則として指名競争入札です。

契 約 執 行 予 定 表 (工 事)

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
第1四半期								
1	営繕室	桜ヶ丘南住宅A棟外壁改修工事	桜ヶ丘4丁目	外壁改修工事	令和6年6月	令和6年12月	建築工事	執行済 時期変更
2	営繕室	桜ヶ丘南住宅C棟外壁改修工事	桜ヶ丘4丁目	外壁改修工事	令和6年6月	令和6年12月	建築工事	執行済 時期変更
3	障害福祉室	(仮称)箕面市立ワークセンター中部新築工事	萱野	本体工事(杭工事含む)、昇降機設備工事	令和6年5月	令和7年3月	建築工事	執行済 件名変更
4	障害福祉室	(仮称)箕面市立ワークセンター中部新築工事に伴う機械工事	萱野	給排水、衛生設備、換気設備、消火設備、空調設備等	令和6年6月	令和7年3月	機械設備及び施設工事	執行済 時期変更
5	障害福祉室	(仮称)箕面市立ワークセンター中部新築工事に伴う電気工事	萱野	受変電設備、幹線・動力設備、電灯・コンセント設備、弱電、自動火災報知設備、警報、情報通信等	令和6年6月	令和7年3月	電気設備工事	執行済 時期変更
6	学校施設管理室	第一中学校プール排水管改修工事	第一中学校	プール改修工事	令和6年4月	令和6年8月	機械設備及び施設工事	執行済 件名変更・時期変更
7	窓口課 止々呂美支所	止々呂美支所空調機器取替工事	庁舎内	止々呂美支所1階及び2階の空調設備の撤去及び新設工事	令和6年6月	令和7年2月	電気設備工事	執行済 件名変更・業種変更

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間				業種	備考
					着工		竣工			
8	下水道室	下水道施設人孔蓋取替工事	市内各所	151箇所	令和 6 年 6 月	令和 6 年 12 月		土木工事	執行済 件名変更・概要変更・ 時期変更	
9	浄水室	坊島受水場新館送水ポンプ盤更新工事	坊島	ポンプ盤更新4面	令和 6 年 6 月	令和 7 年 3 月		電気設備工事	執行済	
10	浄水室	坊島受水場旧館3号ポンプ更新工事	坊島	ポンプ及び吐出弁更新各1台	令和 6 年 5 月	令和 7 年 2 月		機械設備及び施設工事	執行済 時期変更	
11	浄水室	坊島受水場新館ポンプNo.4更新工事	坊島	ポンプ及び吐出弁更新各1台	令和 6 年 6 月	令和 7 年 2 月		機械設備及び施設工事	執行済 時期変更	
12	北急まちづくり推進室	道路復旧工事その4【新船場北橋北側～芋川】	船場東	道路復旧工事(切削オーバーレイ) L=60m	令和 6 年 6 月	令和 7 年 1 月		土木工事	執行済、時期変更 (新病院予定地周辺 道路改良工事に含 む)	
13	北急まちづくり推進室	道路復旧工事その5【北橋北側～エントランス前】	船場東	道路復旧工事(埋め戻し) V=13,800㎡	令和 6 年 6 月	令和 7 年 2 月		土木工事	執行済 時期変更	
14	生涯学習・市民活動室	箕面文化・交流センター南館改修工事	箕面	施設改修工事	令和 6 年 5 月	令和 6 年 9 月		建築工事	執行済	
15	生涯学習・市民活動室	箕面文化・交流センター南館改修に伴う電気設備工事	箕面	施設改修工事	令和 6 年 5 月	令和 6 年 9 月		電気設備工事	執行済	
16	生涯学習・市民活動室	箕面文化・交流センター南館改修に伴う機械設備工事	箕面	施設改修工事	令和 6 年 5 月	令和 6 年 9 月		機械設備及び施設工事	執行済	
17	水道工務室	坊島受水管及び配水管改良工事(R6)	坊島	φ 75mm～φ 400mm L=430m	令和 6 年 6 月	令和 6 年 12 月		土木工事	執行済	
18	水道工務室	配水管改良工事No.1 (R6)	桜ヶ丘	φ 75mm～φ 200mm L=1,072m	令和 6 年 6 月	令和 7 年 3 月		土木工事	執行済	
19	水道工務室	配水管改良工事No.2 (R6)	桜ヶ丘	φ 75mm～φ 150mm L=1,165m	令和 6 年 6 月	令和 7 年 2 月		土木工事	執行済	
20	水道工務室	配水管布設替跡舗装本復旧工事No.1 (R6)	半町	舗装本復旧工	令和 6 年 6 月	令和 6 年 9 月		舗装工事	執行済 時期変更	
21	水道工務室	配水管布設替跡舗装本復旧工事No.2 (R6)	栗生間谷西	舗装本復旧工	令和 6 年 4 月	令和 6 年 8 月		舗装工事	執行済 時期変更	
22	道路整備室	都市計画道路国文都市4号線道路改良工事No.3	大字栗生間谷	道路改良工事	令和 6 年 6 月	令和 6 年 11 月		土木工事	執行済 時期変更	
23	北急まちづくり推進室	新病院予定地周辺建物解体工事その2	船場東	阪急バス建物解体工事	令和 6 年 4 月	令和 6 年 7 月		建築工事	執行済	
24	北急まちづくり推進室	新病院予定地周辺道路改良工事	船場東	道路改良工事	令和 6 年 6 月	令和 7 年 1 月		土木工事	執行済 時期変更	
25	北急まちづくり推進室	車両乗降場等整備工事	船場東1丁目他	車両乗降場等整備工事	令和 6 年 6 月	令和 7 年 2 月		土木工事	執行済、時期変更 (道路復旧その5に含 む)	

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
第2四半期								
26	消防総務室	(仮称)消防分署中部拠点整備に伴う暗渠化工事(その1)	今宮地内	河川暗渠化工事	令和6年8月	令和7年3月	土木工事	執行済 件名変更・時期変更
27	障害福祉室	(仮称)箕面市立ワークセンター中部新築工事に伴う外構工事	萱野	外構工事	令和6年9月	令和7年3月	建築工事	追加執行済
28	下水道室	汚水本管補修工事	箕面八丁目	管路補修35箇所	令和6年8月	令和6年12月	土木工事	執行済 施工場所変更・時期変更
29	下水道室	下水道管路更生工事その1	市内各所	延長246.38m	令和6年9月	令和7年3月	土木工事	執行済 件名変更・概要変更・時期変更
30	浄水室	箕面浄水場中区No.3流入弁更新工事	箕面	流入弁更新1台	令和6年8月	令和7年3月	機械設備及び施設工事	執行済 時期変更
31	水道工務室	配水管改良工事No.3(R6)	百楽荘	φ50mm～φ300mm L=1,279m	令和6年7月	令和7年3月	土木工事	執行済 時期変更
32	水道工務室	船場西送水管改良工事(R6)	船場西	φ300mm～φ400mm L=528.3m	令和6年9月	令和7年3月	土木工事	執行済 概要変更・時期変更
33	北急まちづくり推進室	道路復旧工事その6【R423 本線】	船場西	道路復旧工事 L=500m	令和6年7月	令和6年11月	土木工事	執行済 時期変更
34	北急まちづくり推進室	箕面萱野駅前南側交通広場整備工事(シェルター)	西宿	屋根設置工事	令和6年7月	令和7年2月	建築工事	執行済 時期変更
35	北急まちづくり推進室	箕面船場阪大前駅前地区案内標識設置工事	船場東2丁目地内	案内標識設置工事	令和6年9月	令和6年12月	土木工事	追加執行済
36	北急まちづくり推進室	箕面萱野駅高架下広場整備工事	西宿	遊具・人工芝整備工事	令和6年10月	令和7年3月	建築工事	追加執行済
37	道路管理室	舗装補修工事No.1(R6)	市内各所	舗装補修工事	令和6年7月	令和6年12月	舗装工事	執行済 時期変更
38	道路管理室	舗装補修工事No.2(R6)	市内各所	舗装補修工事	令和6年7月	令和6年12月	舗装工事	執行済 時期変更
39	道路管理室	ベンチ設置工事	市内各所	ベンチ設置工事	令和6年8月	令和6年12月	土木工事	執行済 時期変更
40	道路管理室	構造物補修工事No.1(R6)	市内各所	構造物補修工事	令和6年9月	令和7年3月	土木工事	執行済 時期変更
41	道路管理室	構造物補修工事No.2(R6)	市内各所	構造物補修工事	令和6年9月	令和7年3月	土木工事	執行済 時期変更
42	道路整備室	都市計画道路国文都市4号線道路改良工事その4	大字栗生間谷	道路改良工事	令和6年9月	令和7年3月	土木工事	追加執行済

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
43	道路整備室	道路安全対策工事その1	萱野1丁目	道路改良工事	令和 6 年 9 月	令和 7 年 1 月	土木工事	追加執行済
44	道路管理室	舗装補修工事No.3(R6)	新稲4丁目地内他	舗装補修工事	令和 6 年 8 月	令和 7 年 11 月	舗装工事	追加執行済
第 3 四半期								
45	消防総務室	箕面署オーバースライダー改修工事	箕面消防署	オーバースライダー電動取替工事	令和 6 年 11 月	令和 7 年 1 月	建築工事	時期変更 業種変更
46	消防総務室	東出張所複層窓改修工事	東出張所	複層窓改修工事	令和 6 年 11 月	令和 7 年 1 月	建築工事	時期変更 業種変更
47	消防総務室	(仮称)消防分署東A拠点整備に伴う造成工事	栗生外院地内	消防拠点用地造成工事	令和 6 年 12 月	令和 7 年 6 月	土木工事	件名変更
48	消防総務室	(仮称)消防分署中部拠点整備工事	今宮地内	消防拠点新築工事	令和 6 年 12 月	令和 8 年 3 月	建築工事	件名変更 時期変更
49	市民安全政策室	通学路防犯カメラ更新工事	市内一円	通学路防犯カメラ108台の更新	令和 6 年 10 月	令和 7 年 3 月	電気設備工事	時期変更・業種変更
50	営繕室	北芝住宅F棟外壁改修工事	萱野1丁目	外壁改修工事	令和 6 年 10 月	令和 7 年 3 月	建築工事	変更なし
51	営繕室	北芝住宅G棟外壁改修工事	萱野2丁目	外壁改修工事	令和 6 年 10 月	令和 7 年 3 月	建築工事	変更なし
52	営繕室	第三別館トイレ改修工事	稲1丁目	トイレ改修工事	令和 6 年 11 月	令和 7 年 2 月	管設備工事	変更なし
53	建築室	建築室作業所移転工事	新稲	既設作業所解体工事および移転先改修工事	令和 6 年 10 月	令和 7 年 3 月	建築工事	時期変更
54	下水道室	下水道管路(地震対策)更生工事	市内各所	延長152m	令和 6 年 10 月	令和 7 年 3 月	土木工事	変更なし
55	下水道室	下水道管路(地震対策)更生工事	牧落他	延長955m	令和 6 年 10 月	令和 7 年 3 月	土木工事	時期変更
56	下水道室	下水道管路築造工事〔雨水〕	新稲	延長102m	令和 6 年 11 月	令和 7 年 3 月	土木工事	時期変更
57	生涯学習・市民活動室	防排煙設備改修工事	中央生涯学習センター	防排煙設備改修工事	令和 6 年 10 月	令和 7 年 3 月	機械設備及び施設工事	変更なし
58	生涯学習・市民活動室	外壁及び防水修繕工事	中央生涯学習センター	施設改修工事	令和 6 年 10 月	令和 7 年 3 月	その他設備工事	変更なし
59	生涯学習・市民活動室	受変電設備改修工事	中央生涯学習センター	受変電設備改修工事	令和 6 年 10 月	令和 7 年 3 月	電気設備工事	変更なし

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間				業種	備考
					着工		竣工			
60	生涯学習・市民活動室	泡消火剤更新工事	中央生涯学習センター	泡消火剤更新工事	令和6年10月	令和7年3月		機械設備及び施設工事	変更なし	
61	学校施設管理室	小中学校災害時電気設備改修工事	小中学校	電気設備改修工事	令和6年10月	令和7年2月		電気設備工事	変更なし	
62	市民サービス政策室	コミュニティセンター西小会館 外壁の塗装及び屋根の全面改修	新稲4丁目	外壁再塗装及び屋根の補修	令和6年10月	令和7年3月		建築工事	変更なし	
63	市民サービス政策室	コミュニティセンター豊川北小会館外壁の塗装及び屋根の全面改修	粟生間谷西3丁目	壁面及び屋根の全面改修	令和6年10月	令和7年3月		建築工事	変更なし	
64	生涯学習・市民活動室	給湯器更新工事	メイプルホール	給湯器更新工事	令和6年10月	令和7年3月		管設備工事	変更なし	
65	水防・土砂災害対策推進室	水防対策工事	桜3丁目	水路改修工事	令和6年10月	令和7年3月		土木工事	時期変更	
66	公園緑地室	公園リニューアル工事(R5繰越)	松出公園	公園遊具等設置工事	令和6年10月	令和7年3月		土木工事	時期変更	
67	公園緑地室	公園リニューアル工事(R5繰越)	止々呂渕公園	公園遊具等設置工事	令和6年10月	令和7年3月		土木工事	時期変更	
68	公園緑地室	公園リニューアル工事	当対池公園	公園遊具等設置工事	令和6年12月	令和7年3月		土木工事	時期変更	
69	公園緑地室	公園リニューアル工事	杉谷公園	公園遊具等設置工事	令和6年12月	令和7年3月		土木工事	時期変更	
70	公園緑地室	公園リニューアル工事	新稲北公園	公園遊具等設置工事	令和6年12月	令和7年3月		土木工事	時期変更	
71	公園緑地室	公園トイレ更新工事	瀬川南公園他2公園	公園内のトイレ更新工事	令和6年12月	令和7年3月		建築工事	時期変更	
72	道路管理室	市道船場西中央線他 舗装補修工事	市道船場西中央線他	舗装補修工事	令和6年10月	令和7年1月		舗装工事	時期変更	
73	道路管理室	舗装補修工事No.4(R6)	市内各所	舗装補修工事	令和6年12月	令和7年6月		舗装工事	件名変更 時期変更	
74	道路管理室	舗装補修工事No.5(R6)	市内各所	舗装補修工事	令和6年12月	令和7年6月		舗装工事	件名変更 時期変更	
75	道路管理室	市道箕面五月山線 舗装補修工事	市道箕面五月山線	舗装補修工事	令和6年12月	令和7年2月		舗装工事	時期変更	
76	道路整備室	通学路安全対策工事(14小学校区)	市内全域	道路改良工事	令和6年11月	令和7年3月		土木工事	時期変更	
77	道路整備室	自転車利用環境整備工事(萱野東西線他)	坊島4丁目	道路改良工事	令和6年10月	令和7年3月		土木工事	変更なし	

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
78	道路整備室	箕面今宮線歩道整備工事	坊島3丁目	道路改良工事	令和 6 年 10 月	令和 7 年 3 月	土木工事	変更なし
79	道路整備室	橋りょう補修及び耐震補強工事(石澄橋2号橋)	瀬川1丁目	道路改良工事	令和 6 年 11 月	令和 7 年 3 月	土木工事	変更なし
80	窓口課 豊川支所	換気扇の修繕	庁舎内	計11台の換気扇の交換	令和 6 年 10 月	令和 7 年 2 月	その他設備工事	時期変更
81	窓口課 豊川支所	電気設備改修工事	庁舎内	受電・変電設備等の不適合箇所のみ改修	令和 6 年 10 月	令和 7 年 2 月	電気設備工事	時期変更
82	窓口課 豊川支所	トイレの改修	庁舎内	和式から洋式へ交換、洗浄機機能付き便座へ交換、ベビーチェア・オストメイトの設置	令和 6 年 11 月	令和 7 年 2 月	その他設備工事	時期変更
83	北急まちづくり推進室	市道船場東7号線道路改良工事その1	船場東	道路改良工事	令和 6 年 11 月	令和 7 年 1 月	土木工事	時期変更
84	北急まちづくり推進室	市道船場東7号線道路改良工事その2	船場東	道路改良工事	令和 6 年 12 月	令和 7 年 3 月	土木工事	時期変更
85	北急まちづくり推進室	市道船場東7号線道路改良工事(シェルター)	船場東	屋根設置工事	令和 6 年 12 月	令和 8 年 3 月	建築工事	時期変更
86	北急まちづくり推進室	市道萱野区画道路1号線他整備工事(その2)	西宿	道路改良工事	令和 6 年 12 月	令和 7 年 3 月	土木工事	追加
87	道路管理室	市道小野原豊中線他 舗装補修工事	市道小野原豊中線他	舗装補修工事	令和 6 年 11 月	令和 7 年 1 月	舗装工事	追加
第4四半期								
88	北急まちづくり推進室	箕面萱野駅前地区駐輪場整備工事	萱野、坊島	代替駐輪場移設工事他	令和 7 年 2 月	令和 7 年 3 月	建築工事	変更なし
89	道路管理室	構造物補修工事No.3(R6)	市内各所	構造物補修工事	令和 7 年 2 月	令和 7 年 7 月	土木工事	時期変更
90	道路管理室	構造物補修工事No.4(R6)	市内各所	構造物補修工事	令和 7 年 2 月	令和 7 年 7 月	土木工事	時期変更