

監理スケジュール(予定)

【別添2】

年		令和6年		令和7年												令和8年			
月		12月		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
建築・外構 工事	重点									▼建築工事契約									
												建築:9ヶ月:2回/週程度 + 検査対応2日程 外構:3ヶ月:1回/週程度 + 検査対応2日程							
電気設備 工事	重点									▼電気工事契約									
												8ヶ月:1回/週程度 + 検査対応2日程度							
機械設備 工事	重点									▼機械工事契約									
												8ヶ月:1回/週程度 + 検査対応2日程度							
造成 工事	重点			▼造成工事契約															
						▼監理委託契約		5ヶ月:1回/週程度 + 検査対応2日程度											

※ 出務の時期・方法について、現場の状況に応じて監督職員と相談し、変更した場合はこの限りではない。