

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道管渠（地震対策）更生工事その2		
契約番号	R2-256-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和2年11月6日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥37,565,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,415,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥39,529,600円（入札書比較価格 ¥35,936,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥34,883,200円（入札書比較価格 ¥31,712,000円）		
請負業者	谷垣建設（株）		
履行期間	令和2年11月6日から令和3年3月10日		
履行場所	箕面市箕面5丁目地内		
設計図書等配布	令和2年10月21日から令和2年10月23日まで		
入札日	令和2年11月5日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	297-0 （株）仲野商店	35,000,000			
2	1386-0 谷垣建設（株）	34,150,000 落札			
3	1196-0 （株）今木組	34,550,000			
4	5056-0 明広開発（株）	34,571,000			
5	2945-0 （有）今宮建材	34,510,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	管渠更生工（汚水・製管）Φ600mm L=180.44m L ^〳 =184.94m
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道管渠（地震対策）更生工事その3		
契約番号	R2-258-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年11月 9日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥48,873,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,443,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥51,498,700円（入札書比較価格 ¥46,817,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥45,603,800円（入札書比較価格 ¥41,458,000円）		
請負業者	上田良建設（株）		
履行期間	令和 2年 11月 9日 から 令和 3年 3月 10日		
履行場所	箕面市箕面3丁目他地内		
設計図書等配布	令和 2年 10月 22日 から 令和 2年 10月 26日 まで		
入札日	令和 2年11月 6日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	308-0 上田良建設（株）	44,430,000 落札			
2	1228-0 （株）三原組	45,000,000			
3	681-0 （株）江川組	46,817,000			
4	1231-0 （株）津賀建設	45,350,000			
5	1263-0 鳥井建設（株）	45,900,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	管渠更生工（汚水・自立）Φ250mm L=336.62m L [〃] =324.99m 管渠更生工（汚水・製管）Φ600mm L=96.87m L [〃] =93.87m
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市庁舎本館委員会室窓改修工事		
契約番号	R2-259-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年11月 9日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕室		
契約金額	¥2,178,000円（うち取引に係る消費税 ¥198,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,246,200円（入札書比較価格 ¥2,042,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	北大阪木材（株）		
履行期間	令和 2年 11月 9日 から 令和 3年 2月 26日		
履行場所	箕面市 西小路 地内		
設計図書等配布	令和 2年 10月 27日 から 令和 2年 10月 29日 まで		
入札日	令和 2年11月 6日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1767-0 （株）中井鉄筋建設	1,990,000			
2	5094-0 北大阪木材（株）	1,980,000 落札			
3	1000726-0 （有）窓建トヨー住器	2,042,000			
4	5087-0 武田建設（株）	辞退			
5	6365-0 北撰瓦斯（株）	2,020,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	---------------------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・アルミ製建具改修 一式 ・サッシ改修 一式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	阿比太橋耐震補強及び補修工事		
契約番号	R2-260-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年11月13日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥54,978,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,998,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥56,756,700円（入札書比較価格 ¥51,597,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥50,022,500円（入札書比較価格 ¥45,475,000円）		
請負業者	(株)津賀建設		
履行期間	令和 2年 11月 13日 から 令和 3年 3月 10日		
履行場所	箕面市半町1丁目		
設計図書等配布	令和 2年 10月 26日 から 令和 2年 10月 28日 まで		
入札日	令和 2年11月12日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1231-0 (株)津賀建設	49,980,000 落札			
2	1263-0 鳥井建設(株)	51,000,000			
3	308-0 上田良建設(株)	51,200,000			
4	2945-0 (有)今宮建材	50,980,000			
5	1196-0 (株)今木組	50,300,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	工場製作工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 橋梁附属物工 1式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	自転車利用環境整備工事		
契約番号	R2-261-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年11月16日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥115,060,000円（うち取引に係る消費税 ¥10,460,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥121,185,900円（入札書比較価格 ¥110,169,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥108,633,800円（入札書比較価格 ¥98,758,000円）		
請負業者	上田良建設（株）		
履行期間	令和 2年 11月 16日 から 令和 3年 3月 10日		
履行場所	箕面市牧落3丁目地内		
設計図書等配布	令和 2年 10月 27日 から 令和 2年 10月 29日 まで		
入札日	令和 2年11月13日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 （株）石川工業	108,970,000			
2	308-0 上田良建設（株）	104,600,000 落札			
3	5056-0 明広開発（株）	110,000,000			
4	2945-0 （有）今宮建材	106,260,000			
5	297-0 （株）仲野商店	108,000,000			
6	1386-0 谷垣建設（株）	108,900,000			
7	1196-0 （株）今木組	106,150,000			
8	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	110,000,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">道路改良</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> <tr> <td>道路土工</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td style="text-align: right;">1 式</td> </tr> </table>	道路改良	1 式	道路土工	1 式	排水構造物工	1 式	舗装工	1 式
道路改良	1 式								
道路土工	1 式								
排水構造物工	1 式								
舗装工	1 式								

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	配水管改良工事No. 4 (R2)		
契約番号	R2-262-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年11月16日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥40,174,200円 (うち取引に係る消費税 ¥3,652,200円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥45,265,000円 (入札書比較価格 ¥41,150,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥40,174,200円 (入札書比較価格 ¥36,522,000円)		
請負業者	明広開発(株)		
履行期間	令和 2年 11月 16日 から 令和 3年 3月 10日		
履行場所	箕面市 牧落5丁目 地内 ほか		
設計図書等配布	令和 2年 10月 30日 から 令和 2年 11月 4日 まで		
入札日	令和 2年11月13日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1981-0 (株)白石組	39,100,000			
2	1303-0 (株)西川組	40,300,000			
3	5056-0 明広開発(株)	36,522,000 落札			
4	1207-0 小畑建工(株)	41,150,000			
5	1001228-0 (株)三大建設	36,522,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	本体工事（配水管敷設、仕切弁設置、舗装本復旧）、給水連絡工事、消火栓取付工事
------------------	--

備 考	くじにより落札者を決定。
--------	--------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	今宮3丁目緑地整備工事		
契約番号	R2-266-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和2年11月17日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥1,450,900円（うち取引に係る消費税 ¥131,900円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥1,560,900円（入札書比較価格 ¥1,419,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	北田造園土木		
履行期間	令和2年11月17日 から 令和2年12月25日		
履行場所	箕面市今宮3丁目地内		
設計図書等配布	令和2年11月5日 から 令和2年11月7日まで		
入札日	令和2年11月16日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	919-0 中西園芸	1,344,000			
2	2357-0 (有)メイクグリーン中村	1,350,000			
3	5068-0 イハラガーデン	1,393,780			
4	2806-0 北田造園土木	1,319,000 落札			
5	1001867-0 片田江造園	1,336,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	今宮3丁目緑地整備工事 整地工 1式 安全施設整備工 1式 植栽工 1式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道管渠（地震対策）更生工事その4		
契約番号	R2-267-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年11月19日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥42,702,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,882,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥44,980,100円（入札書比較価格 ¥40,891,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥39,790,300円（入札書比較価格 ¥36,173,000円）		
請負業者	（有）今宮建材		
履行期間	令和 2年 11月 19日 から 令和 3年 3月 10日		
履行場所	箕面市 桜1丁目他 地内		
設計図書等配布	令和 2年 11月 6日 から 令和 2年 11月 10日 まで		
入札日	令和 2年11月18日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1386-0 谷垣建設（株）	39,300,000			
2	2945-0 （有）今宮建材	38,820,000 落札			
3	5056-0 明広開発（株）	39,860,000			
4	1228-0 （株）三原組	39,800,000			
5	1231-0 （株）津賀建設	40,250,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	管渠更生工（汚水・自立） φ300mm L=24.81m 管渠更生工（汚水・製管） φ600mm L=189.11m 管渠工 φ250mm L=38.30m 付帯工 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第三別館3階調理室改修工事		
契約番号	R2-270-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和2年11月24日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕室		
契約金額	¥3,784,000円（うち取引に係る消費税 ¥344,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,859,900円（入札書比較価格 ¥3,509,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	北大阪木材（株）		
履行期間	令和2年11月24日から令和3年2月15日		
履行場所	箕面市 稲地内		
設計図書等配布	令和2年11月12日から令和2年11月16日まで		
入札日	令和2年11月20日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1767-0 （株）中井鉄筋建設	3,480,000			
2	5094-0 北大阪木材（株）	3,440,000 落札			
3	5087-0 武田建設（株）	辞退			
4	6365-0 北摂瓦斯（株）	辞退			
5	1000726-0 （有）窓建トーヨー住器	3,509,000			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計概要	・調理室改修工事 一式
------	-------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道施設人孔蓋取替工事その2		
契約番号	R2-272-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和2年11月26日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥15,532,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,412,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥16,399,900円（入札書比較価格 ¥14,909,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥14,358,300円（入札書比較価格 ¥13,053,000円）		
請負業者	山村組		
履行期間	令和2年11月26日から令和3年3月10日		
履行場所	箕面市 新稲7丁目他 地内		
設計図書等配布	令和2年11月11日から令和2年11月13日まで		
入札日	令和2年11月25日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション	14,200,000			
2	9949-0 （株）ユウカ	14,500,000			
3	1001359-0 （株）杉大組	14,600,000			
4	1000527-0 （株）江坂資材	14,220,000			
5	80-0 山村組	14,120,000 落札			

選定理由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計概要	人孔蓋取替工（汚水）54箇所 人孔蓋取替工（雨水）19箇所 舗装工 一式
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	お散歩ルート安全対策工事		
契約番号	R2-273-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年11月30日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥13,750,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,250,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥14,479,300円（入札書比較価格 ¥13,163,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥12,632,400円（入札書比較価格 ¥11,484,000円）		
請負業者	イケモトコーポレーション(株)		
履行期間	令和 2年 11月 30日 から 令和 3年 2月 26日		
履行場所	市道豊川住宅本通り線他		
設計図書等配布	令和 2年 11月 12日 から 令和 2年 11月 16日 まで		
入札日	令和 2年11月27日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5040-0 イケモトコーポレーション(株)	12,500,000 落札			
2	9863-0 (株)松井組	12,670,000			
3	521-0 東西道路(株)	12,930,000			
4	768-0 昭和建設(株)	12,900,000			
5	864-0 (株)三原舗道	12,600,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	舗装 舗装工 1式 区画線工 1式 付帯工 1式
------------------	-----------------------------------

備 考	
--------	--