



## 北大阪急行線延伸工事 1月の工事予定のお知らせ

日頃は北大阪急行線延伸工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。  
工事では、歩道や自動車通行レーンの変更、作業機械から生じます作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。




1月は、次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。なお、各工事の詳細、規制等の情報は裏面をご覧ください。

- 工事①** 新御堂筋側道の歩道と路側帯の幅を縮小し、道路照明や標識の位置を変えます。
- 工事②** 千里川の中の不要物を撤去してきれいに清掃します。
- 工事③** 新御堂筋側道の歩道の幅を縮小し、ガードレールや標識の位置を変えます\*
- 工事④** 新御堂筋側道の歩道及び本線の植栽を移植及び撤去します。

※ やむを得ず夜間作業となるバス停の移動、信号機移設等を予定しています。詳細が決まり次第別途お知らせいたします。

### 工事カレンダー・マップ (1月)

月	火	水	木	金	土	日
						1 休工
2 休工	3 休工	4 休工	5 工事③④	6	7	8 休工
9 工事③	10 工事①④	11 ☾	12	13	14	15 休工
16 工事①③④	17	18	19	20 ☾	21	22 休工
23 ☾ 工事①②③④	24 ☾	25 ☾	26 ☾	27 ☾	28 ☾	29 休工
30 工事①②③④	31	注：カレンダー、図中の○数字は工事場所を表しています ☾夜間作業を予定している日				



## ● 主な工事の詳細・規制など

### 高架区間

工事 ①	1 工事場所	かやのさんぺい橋から芝北橋までの側道
	2 作業時間	午前8:00から午後5:00
	3 内容	新御堂筋南行き側道の歩道と路側帯の幅を縮小します。 工事に支障する道路照明柱や標識の位置を変えます。
	4 影響	工事で自動車通行レーンが1~2車線になり歩道も狭くなります。 舗装カッターなど作業機械の作業音が発生します。
工事 ②	1 工事場所	萱野交差点北側50m付近から芝北橋までの側道
	2 作業時間	午前8:00から午後5:00
	3 内容	千里川の中の不要物を撤去してきれいに清掃します。
	4 影響	工事で自動車通行レーンが1~2車線になり歩道も狭くなります。

### 地下区間

工事 ③	1 工事場所	COM1号館から阪急OASIS手前までの側道
	2 作業時間	午前8:00から午後5:00 期間中6日程度 午後9:00から午前6:00の時間帯で夜間作業を行います※
	3 内容	新御堂筋南行き側道の歩道幅を縮小して道路照明柱や標識の位置を変えます。 下旬から新御堂筋南行き側道の工事ヤードを東側から西側へ移動させて工事に支障するガードレールや標識の位置を変えます。
	4 影響	工事で自動車通行レーンが1~2車線になり歩道も狭くなります。 コンクリートを砕く機械などの作業音が発生します。 阪急バス・COMバス「新船場北橋バス停（南行き）」を移設します※

※ やむを得ず夜間作業となるバス停の移動、信号機移設等を予定しています。詳細が決まり次第別途お知らせいたします。

### 植栽工事

工事 ④	1 工事場所	かやのさんぺい橋から阪急OASIS手前までの側道及び本線
	2 作業時間	午前8:00から午後5:00
	3 内容	新御堂筋側道の歩道及び本線の植栽を移植及び撤去します。
	4 影響	工事で自動車通行レーンが1~2車線になり歩道も狭くなります。

### 対策

- ・車道や歩道が狭くなる場所ではガードマンや標識で案内します。
- ・低騒音型機械の使用で作業音を抑制して作業します。

### その他

- ・引き続き関連工事として埋設工事等を実施します。

## ● 連絡先・お問合せ先

工事についてのお問い合わせやお気づきの点がございましたら、お気軽にお電話ください。

- ・ 施工者 地下区間：大林組・佐藤工業・ハンシンJV (Tel 072-737-7912)  
高架区間：大成建設・大日本土木・村本建設JV (Tel 072-737-8290)
- ・ 発注者 箕面市（地域創造部 北大阪急行線延伸線建設事務所） (Tel 072-727-3790)

