

令和2年度事業スケジュール

参考資料②

【全体】

	～令和元年度	令和2年度												令和3年度	備考	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
会議関係	協議会	<p>◎ 第39回協議会</p> <p>【オレンジゆずるバス関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R2年度事業計画・予算 ・オレンジゆずるバスの運行状況 <p>【バス路線の再編関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通網形成計画作成に係る検討状況 	<p>◎ 第40回協議会</p> <p>【オレンジゆずるバス関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R元年度事業・決算報告 ・オレンジゆずるバスの運行状況 <p>【バス路線の再編関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通網形成計画作成に係る検討状況 	<p>◎ 第41回協議会</p> <p>【オレンジゆずるバス関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オレンジゆずるバスの運行状況 <p>【バス路線の再編関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通網形成計画作成に係る検討状況 	<p>◎ 第42回協議会</p> <p>【オレンジゆずるバス関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オレンジゆずるバスの運行状況 <p>【バス路線の再編関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通網形成計画作成に係る検討状況 	<p>◎ 第43回協議会</p> <p>【オレンジゆずるバス関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オレンジゆずるバスの運行状況 <p>【バス路線の再編関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通網形成計画作成に係る検討状況 	<p>◎ 第44回協議会</p> <p>【オレンジゆずるバス関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R3年度事業計画・予算 ・オレンジゆずるバスの運行状況 <p>【バス路線の再編関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通網形成計画作成に係る検討状況 	<p>◎ 第45回協議会</p> <p>【オレンジゆずるバス関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R2年度事業・決算報告 ・オレンジゆずるバスの運行状況 <p>【バス路線の再編関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通網形成計画の策定 								

【オレンジゆずるバス関係】

	～令和元年度	令和2年度												令和3年度	備考	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
オレンジゆずるバスの運行（本格運行）		→														
会議関係	オレンジゆずるバス検討分科会	市民部会	→													
		専門部会	→													
			市民部会・専門部会を随時開催													
			・利用促進策の検討													
			・バス路線の再編に係る「路線バスとオレンジゆずるバスの役割分担」の検討													
利用促進	ソフト関係		→													
			バスロケーションシステム継続運用													
			→													
			バスマップ・時刻表等の配布													
	イベント		→													
			みのおまつり ◎													
	広報		→													
			◎もみじだより10月号特集記事での広報													
			→													
			統一キャンペーンでの広報（9/26～12/31）													
高齢者運賃割引証発行		→														

【地域公共交通網形成計画関係】

	～令和元年度	令和2年度												令和3年度	備考	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
策定作業	<p>市民意向の把握</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民・利用者アンケート実施 	<p>現状と将来の交通行動の把握</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民・利用者アンケート分析 	<p>バス路線再編案の検討</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アンケート集約結果案（運行ルート案の検討） 	<p>バス事業者との協議</p>	<p>パブコメ・説明会</p> <p>（市民・利用者の意見反映）</p>	<p>バス路線再編案の検討</p> <p>（パブコメ・説明会を踏まえた運行ルート案の検討、運行本数案の検討）</p>	<p>計画（素案）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画素案のとりまとめ 	<p>パブコメ・説明会</p> <p>（市民・利用者の意見反映）</p>	<p>計画（案）のとりまとめ</p> <p>大臣送付</p>	<p>バス事業者、関係市町との協議</p>						
			<p>上位計画、関連計画の整理</p>		<p>①計画の背景</p> <p>②地域の現状</p> <p>③上位計画、関連計画の整理</p> <p>④公共交通の現状</p> <p>⑤公共交通の課題</p> <p>⑥アンケート結果</p> <p>⑦バス路線再編案（アンケート集約結果案）</p>	<p>バス事業者、関係市町との協議</p>	<p>計画の目標・実施施策の検討</p>	<p>計画の推進（数値目標の設定、進捗管理等）の検討</p>	<p>路線バスとオレンジゆずるバスの役割分担の検討</p>	<p>①計画の背景</p> <p>②地域の現状</p> <p>③上位計画、関連計画の整理</p> <p>④公共交通の現状</p> <p>⑤公共交通の課題</p> <p>⑥アンケート結果</p> <p>⑦バス路線再編案（運行ルート案、運行本数案）</p> <p>⑧路線バスとオレンジゆずるバスの役割分担</p> <p>⑨計画の目標</p> <p>⑩実施施策</p> <p>⑪計画の推進（数値目標の設定、進捗管理等）</p>						
会議関係	路線バス網再編検討分科会		第5回	第6回	第7回		第8回		第9回		第10回					
バス事業者・関係市町との協議		→														