

全体スケジュール（案）

参考資料③

		24年度			25年度												26年度					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
国への補助手続等	社会資本整備総合補助金		○ 変更内示		○ 交付申請 □ 交付決定															○ 完了実績報告		
会議	協議会		◎第19回協議会 ・規約等の改正 ・実証運行の状況 ・説明会、パブコメ結果報告 ・本格運行の決定 ・休日限定の新たな実証運行の決定		◎第20回協議会 ・各事業の実施結果 ・実証運行の評価 ・H25の運行内容 ・利用促進の取り組み ・H24収支予算		◎協議会 ・実証運行の状況 ・H24収支決算 ・本格運行に向けた取り組み								◎協議会 ・実証運行の状況 ・休日運行の決定 ・利用促進の取り組み					◎協議会 ・各事業の実施結果 ・H26の運行内容 ・利用促進の取り組み ・H25収支予算 ・H26事業計画、収支予算		
	分科会（市民部会）		◎第16回市民部会 ・説明会報告 ・H25年度運行に向けた検討				◎市民部会 ・実証運行の状況 ・利用促進の取り組み ・商業者との連携			◎市民部会 ・実証運行の状況 ・各種調査の概要 ・利用促進の取り組み				◎市民部会 ・実証運行の状況 ・休日運行の検討 ・利用促進の取り組み								
	分科会（専門部会）		◎第9回専門部会											◎第10回専門部会								
オレンジゆずるバスの運行	運行	← 地先協議・警察協議 ← ダイヤの検討			← 運行許可手続	● 20日 平日運行	→ 平日運行												○ 26日 休日の実証運行	→ 休日運行		
	評価・検討																					
路線バスとの連携			← ダイヤ調整等協議																		← ダイヤ調整等協議	
利用促進	ハード整備		← バスロケ修正 ← バス停改良工事 ← 車内サイン設置																		← バスロケ修正 ← バス停改良工事	
	ソフト整備		← バスマップ作成			○ 配布	← (モビリティマネジメントの検討・実施) (商業事業者、自治会、市民、NPO等との利用促進策検討・実施)												← バスマップ作成	○ 配布		
広報		○ 広報紙			○ 広報紙 (統一)	○ 広報紙 運行内容PR							○ 広報紙 説明会PR								○ 広報紙	○ 広報紙 運行内容PR
イベント・説明会		← 説明会開催 ← パブリックコメント		← パブコメ回答公表					○ イベントの開催 (箕面まつり)				← 説明会開催 ← パブリックコメント		← パブコメ回答公表							
高齢者運賃割引証		→																				