

議題(1) 各事業の実施結果

箕面市地域公共交通活性化協議会で承認された事項に基づく各事業について、平成24年度までの実施結果を以下のとおり報告する。

表 事業・指示事業実施結果一覧表

※赤字：平成24年度実施

重点施策		実施結果
オレンジ ゆずるバス 交通の整備	①バス車両購入	・平成22年度に7台車両購入済
	②バス停設置	・平成22年度に143本設置済 ・H23 抜本的見直しに伴うバス停標柱の変更(H23/8) ※・H25 本格運行の開始に伴うバス停標柱の変更(H25/5 予定) ⇒131本表記内容張替え、17本新設、18本撤去
	③実証運行	・平成22年度に実証運行開始 ・軽微な見直し運行開始(H23/5～) ・抜本的見直し運行開始(H23/9～) ※・本格運行への移行(H25/5～)
	④評価・見直し	<平成23年度まで> ・各種調査の実施 (OD調査(3回)、市民・バス利用者アンケート調査(2回)) ・市民部会(9回)および専門部会(6回) ※<平成24年度> ・各種調査の実施 (OD調査(1回)、市民・バス利用者アンケート調査(1回)) ・市民部会(7回)および専門部会(3回)
路線バスと オレンジ ゆずるバス との連携	⑤路線バスとの共通利用 (バス停の共通化、カードシステムの共通化)	・平成22年度にバス停、カードシステムの共通化整備済 ・平成23年度以降も共通利用を継続中 ※・hanicaの共通利用化
	⑥箕面山麓線(路線バス)と東部北ルート (新たなバス)との役割分担	・平成22年度に山麓線のルート及びダイヤ調整済
	⑦乗り継ぎ割引の導入 (箕面森町線との乗り継ぎ割引)	・平成22年度に乗り継ぎ割引の導入済 ・平成23年度以降も乗継割引を継続 ※・一日乗車券の発行に伴う割引制度の変更(H25/5～) (箕面森町線との乗継割引は継続)
	⑧競合路線における対応 (ダイヤの調整による実質的なサービスレベルの向上、 利用実態調査の実施)	・平成22年度に競合路線のOD調査済
鉄道と オレンジ ゆずるバス 等との連携	⑨交通案内所の設置	・平成22年度に阪急箕面駅舎の一部に設置済 ・平成23年度から交通案内と観光案内もあわせて市観光協会が運営
	⑩イベント・キャンペーンの共同開催	・平成22年度に阪急箕面駅でイベントキャンペーンの実施済

		重点施策	実施結果
公共交通の 利用促進	ハード整備に よる利用促進	⑪主要なバス停でベンチ・上屋の設置	<ul style="list-style-type: none"> 平成 22 年度に市役所前、松寿荘前にベンチ・上屋、市立病院にベンチ設置済 平成 23 年度に箕面警察前にベンチ設置済 ※・平成 24 年度に桜井駅前ベンチ設置済
		⑫車両のラッピング、アート塗装	<ul style="list-style-type: none"> 平成 22 年度に公募デザインによる車両ラッピング済 バス車内におけるキャラクター装飾 (H23/9)
		⑬運行情報の提供 (バスロケーションシステムの導入)	<ul style="list-style-type: none"> 平成 22 年度にシステム運用開始 平成 22 年度に電子看板の設置済 見直し運行によるシステム変更 (H23/9) 阪急箕面駅の路上、かやの広場前に電子看板を追加設置 (H23/9～)
		⑭自転車駐輪場の整備	<ul style="list-style-type: none"> 平成 22 年度に阪急箕面駅西側駐輪場整備済
	情報による 利用促進	⑮バスマップの作成・配布	<ul style="list-style-type: none"> H22 運行開始に伴うバスマップの作成、全戸配布 (H22/8) H22 運行開始に伴う Web 版バスマップを更新 (H22/8) H23 見直しに伴うバスマップの作成、全戸配布 (H23/4、H23/8) H23 見直しに伴う Web 版バスマップを更新 (H23/4、H23/4) ※・H25 本格運行の開始に伴うバスマップの作成・全戸配布 (H25/5 予定) ※・H25 本格運行の開始に伴う Web 版バスマップを更新 (H25/5 予定) 主要施設 (箕面市役所、市立病院等) に常備
		⑯まちの魅力を発信する情報誌とのタイアップ	<ul style="list-style-type: none"> 平成 22 年度に 3 回実施済 阪急電鉄(株)情報誌「トック」に掲載
		⑰モビリティ・マネジメント(MM)の実施	<ul style="list-style-type: none"> H22 運行開始に伴う MM 冊子配布 オレンジゆするバスの乗り方パンフレット全戸配布 (H23/8) ※・本格運行の開始に伴う更新版の配布 (H25/5 予定)
		⑱住民主体の公共交通への利用啓発運動	<ul style="list-style-type: none"> 箕面如意谷住宅自治会において、自治会長作成の広告 (時刻表、バス車両イラストなど掲載) を自治会住民に配布 (H22/7～)
		⑲商業施設等のホームページ・チラシにバス情報の掲載	<ul style="list-style-type: none"> 平成 22 年度に箕面 100 円商店街との連携済 ヴィソラホームページに掲載 (H22/10～)

重点施策		実施結果	
公共交通の利用促進	連携による 利用促進	⑳エコショッピング制度の導入	<ul style="list-style-type: none"> ・ヴィソラと連携：2000円以上の買い物で帰りに回数券を進呈（平成22年10月～継続中） ※・きんとん治療院と連携：治療費の割引、帰りの乗車券を進呈（平成24年12月～継続中）
		・自治会・各種団体等による回数券の購入	・箕面まつりでの回数券の販売
		㉑バス車内でのミニパブリックスペースの設置	・車内サインージの設置（H25/3）
	イベント等による 利用促進	㉒愛称の募集	・平成22年度に募集済
		㉓運行開始にあたってのセレモニーの開催	・平成22年度に運行開始セレモニーの実施済
		・スタンプラリーなど参加型イベントの開催	・平成22年度にNPOによるスタンプラリーの実施済
		㉔利用促進のためのキャンペーン	・回数券等の購入、または10回乗車でオリジナルグッズ（ブルバックカー付ボールペン）プレゼントキャンペーンの実施（H23/3～H23/8）
	その他	㉕バス停標柱における情報提供	・バス停標柱内の時刻表、路線図の更新および標準所要時刻表の追加（H23/9～）
㉖見直しによる変更内容周知活動		・かやの中央西側新設バス停の周知活動（H23/8）	
㉗箕面まつりとの連携		<ul style="list-style-type: none"> ・箕面まつりにおけるブース設置（H23/7） ※・箕面まつりにおけるブース設置（H24/7） 	
㉘無料体験乗車の実施		<ul style="list-style-type: none"> ・箕面まつりにおける体験乗車の実施（H23/7） ・無料お試し乗車券の配布（H24/1） 	