

# 箕面市地域公共交通活性化協議会 全体スケジュール

参考資料

	法定協議会設置			地域公共交通総合連携計画策定期間												
	20年度			21年度												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
国		採択要望調査		実施計画認定調査 認定		補助金交付決定										連携計画送付 認定
協議会		要望回答・事業費要望	認定申請	補助金交付申請												総合事業計画申請
箕面市地域公共交通活性化協議会		委員就任依頼 協議会規約作成	第1回(3/18) ・規約合意(組織・分科会のもち方) ・スケジュール(案) ・業者選定方法 ・連携計画策定事項(案)		第2回(5/29) ・規約等の改正 ・連携計画策定業務の受託者承認 ・検討の枠組み ・分科会構成員			第3回(8/31) ・運行計画(案)の決定 ・収支・見直し基準等の枠組み確認				第4回 ・連携計画(案) 運行計画 収支 見直し基準 利用促進策				第5回 ・連携計画 ・実証運行事業者契約手法 ・H22以降の協議会予定
分科会(ワークショップ形式)					第1回(6/26) ・経過、課題 ・スケジュール ・検討のルール・枠組み ・テーマ等の検討	現地調査(現ルート)	第2回(7/17) ・運行計画の検討	第3回(8/7) ・運行計画(分科会案)まとめ			第4回 ・説明会意見の反映(運行計画の修正) ・収支の検討		第5回 ・見直し基準の検討 ・利用促進策の検討			分科会メンバーへ報告 ・H22年度分科会予定 ・運行状況評価方法
市民ニーズの把握					もみじだより(市民委員募集)	自治会アンケート調査		もみじだより(検討状況)		もみじだより(説明会)			もみじだより(特集、パブコメ)			パブコメ とりまとめ
調査他					OD等調査等	関係機関バス停、ルート協議		運行沿道自治会及び新規バス停 地先地権者協議			バス調達手法協議					