

# 箕面市地域公共交通活性化協議会 H22年度全体スケジュール

参考資料

		21年度		22年度												23年度		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
国への補助手続等	活性化・再生総合事業	H21年度完了実績報告	申請	認定	申請	決定								自己評価	H22年度完了実績報告	申請	決定	
	地域活力基盤創造補助金	車両申請	決定	上屋申請	決定		完了実績報告	交付確定							変更申請	認定	H23申請	
	高齢者カード						高齢者割引カード受付、発行											
会議	協議会		第6回協議会 ・デザイン選定方法 ・バス購入契約結果 ・委託業者選定 ・H22事業計画、収支予算	第7回協議会 ・デザイン選定結果 ・委託契約結果 ・H21決算 ・分科会規程の改正		第8回協議会 ・愛称選定結果 ・運行計画				第9回協議会 ・利用促進の検討 ・軽微な変更の検討 ・OD調査結果		第10回協議会 ・総合計画変更案 ・路線見直し検討	第11回協議会 ・事業計画、収支予算 ・路線見直し案決定		第12回協議会 ・パブリックコメント ・総合事業計画変更案			
	分科会（市民部会）			分科会委員募集		MM等検討				利用促進・軽微な変更の検討		利用促進・軽微な変更の検討	路線見直し検討	路線見直し検討				
	分科会（専門部会）												路線見直し検討	路線見直し検討				
	デザイン及び愛称検討会	デザイン募集	(デザインの選考)デザイン及び愛称選考会	愛称の募集	(愛称の選考)デザイン及び愛称選考会	表彰												
新たなバスの運行	バス車両等		バス調達委託発注		車両製造		テスト走行											
	実証運行			運行委託発注		運行許可手続						実証運行		軽微な変更				
	見直し調査委託		委託発注	路線バスOD調査								利用促進の検討、運行の軽微な変更の検討		路線見直し検討				
路線バスとの連携					箕面山麓線役割分担、箕面森町線乗り継ぎ割引、ダイヤ調整等協議													
鉄道との連携				交通案内所設置補助	交通案内所設置工事													
利用促進	ハード整備		バス停設置・上屋工事発注	バス停設置・上屋工事														
	ソフト整備		バスロケ、ディスプレイ協議	バスロケ作成													バスマップ作成	
説明会・広報				デザイン決定 愛称募集 分科会募集	高齢者割引 カード受付案内	愛称決定	運行開始PR マップ等配布		OD調査結果		利用促進策 OD調査結果			説明会開催PR	説明会開催			