

		平成28年度			平成29年度												平成30年度	備考
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
オレンジゆするバスの運行	本格運行	→																
地域公共交通確保維持改善事業費補助金	平成28年度	市 - 国				完了報告 ○												
		協議会 - 市				完了実績報告 ○												
	平成29年度	市 - 国				交付申請 ○	交付決定 ○											完了報告 ○
		協議会 - 市				交付申請 ○	交付決定 ○											完了実績報告 ○
地域公共交通網形成計画作成委託		→																
会議関係	協議会			◎ 第33回協議会 ・H29年度事業計画(案) (スケジュール他) ・市民・利用者アンケート調査内容報告	◎ 第34回協議会 ・市民・利用者アンケート分析結果等 ・公共交通網形成計画作成状況報告 (中間報告)	◎ 第35回協議会 ・再編方針(計画概要)の決定 (パブコメ承認)			◎ 第36回協議会 ・パブコメ結果報告 ・地域公共交通網形成計画決定(素案) (パブコメ承認)					◎ 第37回協議会 ・パブコメ結果報告 ・地域公共交通網形成計画決定(案)決定 ・H30年度事業計画(案)	→			◎ 網形成計画国へ送付 ・実施計画策定開始
	路線バス網再編検討分科会		◎ 第1回分科会 ・路線バス網再編検討分科会組織について ・地域公共交通網形成計画の作成について ・スケジュールについて ・市民・利用者アンケート実施方法・内容	◎ 第2回分科会 ・市民・利用者アンケート分析結果 ・公共交通網形成計画作成状況 (中間報告)	◎ 第3回分科会 ・再編方針のパブコメ案の検討			◎ 第4回分科会 ・パブコメ結果報告 ・地域公共交通網形成計画(素案)作成 (パブコメ案)					◎ 第5回分科会 ・パブコメ結果報告 ・地域公共交通網形成計画(案)作成	→				
	オレンジゆするバス検討分科会								◎ 第31回				◎ 第32回					
関係府県市町・機関協議		→																
市民意見徴など	市民アンケート		実施	調査結果とりまとめ														
	利用者アンケート		実施	調査結果とりまとめ														
	OD・PT			調査結果とりまとめ														
	ゆするバス利用者アンケート			実施	分析					実施	分析							
	説明会																	
	パブコメ									1回目	1回目	2回目	2回目	取りまとめ	公表	公表		
広報									◎ 説明会周知	◎ パブコメ周知			◎ 説明会周知	◎ パブコメ周知				
利用促進	ハード整備																	
	ソフト整備			サポーター店確認 ○				バス停上屋 ○	マップ印刷 ○		マップ印刷 ○		マップ印刷 ○					
イベント									◎ みのおまつり									
高齢者運賃割引証発行		→																