

議題（5）地域公共交通網形成計画について

1. 現行スケジュール

		H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度		
計画	地域公共交通網形成計画		→				★ 大臣送付				鉄道開業・運行開始
	路線バス再編検討	運行ルート			→						
運行本数				→							
ダイヤ							→				
運賃							→				
オレンジゆずるバス再編検討	路線バスとの役割分担			→							
	運行ルート						→				
	運行本数						→				
	運行ダイヤ 運賃						→				
許認可手続き・運行準備								→			

2. 変更スケジュール

		H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度		
計画	地域公共交通網形成計画		→				★ 大臣送付				鉄道開業・運行開始
	路線バス再編検討	運行ルート			→						
運行本数				→							
運行ダイヤ							→				
運賃							→				
オレンジゆずるバス再編検討	路線バスとの役割分担			→							
	運行ルート						→				
	運行本数						→				
	運行ダイヤ 運賃						→				
許認可手続き・運行準備								→			

3. 変更理由

・鉄道との並行路線の速達性の検証や、再編後の需要予測、採算性の検証等において、阪急バス（株）との協議に時間を要しているため。