

箕面市地域公共交通活性化協議会 平成23年度全体スケジュール

参考資料

		22年度		23年度										24年度						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
国への補助手続等	活性化・再生総合事業	H22年度完了実績報告	→	交付確定																
	社会資本整備総合補助金	平成22年度完了実績報告	→	交付確定											完了実績報告	→	交付確定			
会議	協議会		第10回協議会 ・実証運行の評価 ・運行内容の見直し ・利用促進策 ・H22収支予算の変更 ・H23事業計画、収支予算		第11回協議会 ・H22収支決算 ・H23収支予算の変更 ・H23分科会	第12回協議会 ・見直し案の決定 ・運行状況					第13回協議会 ・運行状況 ・各事業の進捗状況 ・評価・見直しの進め方 ・利用促進策			第14回協議会 ・実証運行の評価 ・運行内容の見直し ・利用促進策 ・H23収支予算の変更 ・H24事業計画、収支予算		第15回協議会 ・H23収支決算 ・H24収支予算の変更 ・H24分科会	第16回協議会 ・見直し案の決定 ・運行状況			
	分科会（市民部会）				第6回市民部会 ・見直し案の検討	第7回市民部会 ・バスマップ ・一周年記念イベント					第8回市民部会 ・利用促進 ・軽微な変更の検討 ・問題の抽出	第9回市民部会 ・利用促進 ・軽微な見直し案の検討 ・見直し案の検討			第10回市民部会 ・見直し案の検討	第11回市民部会 ・バスマップ				
	分科会（専門部会）				第4回専門部会 ・見直し案の検討							第5回専門部会 ・軽微な見直し案の検討 ・見直し案の検討 ・利用促進策	第6回専門部会 ・軽微な見直し案の検討 ・見直し案の検討 ・利用促進策			第7回専門部会 ・路線見直し案作成				
オレンジゆずるバスの運行	実証運行		実証運行	軽微な変更			見直し運行開始								軽微な変更				見直し運行開始	
	見直し調査委託		ダイヤ改正届出	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
	高齢者運賃割引証		受付・発行																	
路線バスとの連携					ダイヤ調整等協議															
利用促進	ハード整備		バスロケ修正			バス停改良工事									バスロケ修正				バスロケ修正	
	ソフト整備		時刻表配布		バスマップ作成	配布									時刻表配布		バスマップ作成	配布		
広報			イベント・キャンペーンPR	ダイヤ改正説明会開催PR パブリックコメント			見直し運行開始PR					利用促進策			説明会開催PR パブリックコメント				運行内容PR	
イベント・説明会				説明会開催 パブリックコメント回答		イベントの開催 （箕面まつり）	一周年記念イベントの開催								説明会開催 パブリックコメント回答					