

令和4年度事業スケジュール

参考資料①

【全体】

	～令和3年度	令和4年度												令和5年度	備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
会議関係	協議会	第47回協議会 【オレンジゆずるバス関係】 ・R3年度事業計画・予算 ・オレンジゆずるバスの運行状況 ・利便増進実施計画（素案）作成について 【路線バスの再編関係】 ・第10回路線バス網再編検討分科会での検討内容について ・地域公共交通計画（素案）及び今後のスケジュールについて	第48回協議会 【オレンジゆずるバス関係】 ・R3年度事業・決算報告 ・オレンジゆずるバスの運行状況 ・利便増進実施計画策定委託者について ・第1回オレンジゆずるバス再編検討分科会の検討内容について 【路線バスの再編関係】 ・地域公共交通計画（素案）について ・パブコメ（2回目）の意見とりまとめ結果の報告	第49回協議会 【オレンジゆずるバス関係】 ・オレンジゆずるバスの運行状況 ・オレンジゆずるバス再編検討分科会の検討内容について 【路線バスの再編関係】 ・路線バスの再編に係る詳細の検討状況	第50回協議会 【オレンジゆずるバス関係】 ・オレンジゆずるバスの運行状況 ・オレンジゆずるバス再編検討分科会の検討内容について ・パブリックコメントおよび市民説明会について 【路線バスの再編関係】 ・路線バスの再編に係る詳細の検討状況	第51回協議会 ・オレンジゆずるバスの運行状況 ・パブコメの意見とりまとめ結果の報告	第52回協議会 ・R4年度事業計画・予算 ・オレンジゆずるバスの運行状況 ・利便増進実施計画（素案）について								

【オレンジゆずるバス・利便増進実施計画関係】

	～令和3年度	令和4年度												令和5年度	備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
オレンジゆずるバスの運行（本格運行）		→													
利便増進実施計画（素案）作成作業		公共交通を利用しやすい環境・情報提供、新しいモビリティ・交通形態の導入の検討 バス事業者、鉄道事業者、住民、関係市町などとの協議・調整 委託業者選定契約事務（告示、入札、選考会の開催、委託業者決定） 基礎調査の実施（00調査、アンケート調査） ○ゆずるバス路線再編案の検討 ○ゆずるバスの運行計画の検討 ○利用促進策等の検討 市民委員の公募（もみじだより、市HP、バス車内掲示等） 第1回、第2回、第3回、第4回、第5回 市民説明会の実施 パブコメ・説明会（市民・利用者の意見反映） ①利便増進実施計画について ②オレンジゆずるバス再編案および運行計画について パブコメの意見とりまとめ・検討 計画とりまとめ 大臣送付 ○再編後の社会実験運行に向けた準備													
会議関係	（仮称）オレンジゆずるバス再編検討分科会														
利用促進	ソフト関係	バスロケーションシステム継続運用													
	イベント	バスマップ・時刻表等の配布													
	広報	◎もみじだより5月号で分科会委員広報													
高齢者運賃割引証発行		みのおまつり ◎													
		統一キャンペーンでの広報（12/1～1/31）													

【地域公共交通計画関係】

	～令和3年度	令和4年度												令和5年度	備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
策定作業	○バス路線再編案の検討 ・アンケート集約結果に基づく再編ルート案の検討 ・パブコメ、市民説明会の実施 ・パブコメでの市民意見を踏まえた再編ルート案の検討 ○地域公共交通計画（素案）の作成 ・関連計画の整理 ・公共交通の課題整理 ・計画の目標、実施施策等の設定 ↓ ↑ バス事業者との協議・調整	パブコメ・説明会（市民・利用者の意見反映） 地域公共交通計画（素案）について ①地域公共交通計画（素案）について ②路線バス再編案について 等 ↓ ↑ パブコメの意見とりまとめ・検討 計画とりまとめ 大臣送付	○バス路線再編にかかる詳細の検討 ・運賃割引に関する検討 ・ダイヤに関する検討 → 利便増進実施計画にて検討 ○再編後の社会実験運行に向けた準備 ↓ ↑ バス事業者、鉄道事業者、住民、関係市町などとの協議・調整												
会議関係	路線バス網再編検討分科会	第11回、第12回													