

議題（４）見直し運行開始までのスケジュールについて

１．実証運行までのスケジュール

7月中旬 分科会第7回市民部会（バスマップ、一周年記念イベントの検討）

8月中旬 バスマップ、時刻表を市内全戸配布

9月1日 見直し運行開始

２．「もみじだより」での広報

7月号 オレンジゆずるバス利用促進統一キャンペーン（1ページ）

8月号 情報ボックスで利用促進について啓発

9月号 運行ルート、時刻表など2ページの特集

３．イベントの開催

7月30日～7月31日 箕面まつりでの啓発

・ブースを設置し、啓発品等を配布

8月28日 一周年記念イベントの開催

・第7回市民部会等で内容を決定