

箕面市地域公共交通活性化協議会 全体スケジュール案

参考資料

		23年度						24年度						25年度								
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
国への補助手続等	活性化・再生総合事業								完了実績報告												完了実績報告	
	社会資本整備総合補助金			H24確定要望				交付申請	交付決定													完了実績報告
会議	協議会					第13回協議会 ・運行状況 ・見直し運行後の利用者数等の変化 ・今後の進め方 ・利用促進策		第14回協議会 ・H23収支予算の変更 ・H24事業計画、収支予算 ・実績運行の評価 ・各調査の報告 ・軽微な見直し案の決定 ・利用促進策		第15回協議会 ・H24収支決算 ・H24収支予算の変更 ・H24分科会について					第16回協議会 ・運行状況 ・各調査の報告 ・本格運行の見直し案の決定					第17回協議会 ・説明会、パブコム結果報告 ・見直し案の決定 ・運行状況	第18回協議会 ・今後のスケジュール ・H24収支予算の変更 ・H25事業計画、収支予算	
	分科会（市民部会）				第8回市民部会 ・運行状況 ・見直し運行への意見 ・利用促進策	第9回市民部会 ・運行状況 ・軽微な見直しの実施検討 ・課題の抽出（利用が少ない箇所等） ・利用促進策	第10回市民部会 ・利用促進策の検討（トータルコーディネート）				第11回市民部会 ・運行状況 ・利用促進策 ・本格運行に向けた見直し検討	第12回市民部会 ・運行状況 ・各調査の報告 ・利用促進策 ・本格運行に向けた見直し検討	第13回市民部会 ・運行状況 ・本格運行の見直し案の検討 ・利用促進策				第14回市民部会 ・説明会報告 ・パブコム回答検討 ・見直し案の検討					
	分科会（専門部会）				第5回専門部会 ・運行状況 ・利用促進策	第6回専門部会 ・軽微な見直しの実施検討 ・課題の抽出（利用が少ない箇所等） ・利用促進策（1日乗車券など）				第7回専門部会 ・運行状況 ・利用促進策 ・本格運行に向けた見直し検討	第8回専門部会 ・運行状況 ・各調査の報告 ・利用促進策 ・本格運行に向けた見直し検討	第9回専門部会 ・運行状況 ・各調査の報告 ・本格運行の見直し案の検討 ・利用促進策				第10回専門部会 ・説明会報告 ・パブコム回答検討 ・路線見直し案作成						
オレンジゆずるバスの運行	実証運行	見直し運行開始							軽微な変更（便数、ダイヤ見直し程度を想定）												見直し後本格運行開始	
	見直し調査委託				軽微な見直しの実施検討			見直し準備	利用促進の検討・実施													見直し準備
	高齢者運賃割引証		受付・発行（随時）																			
路線バスとの連携																					ダイヤ調整等協議	
利用促進	ハード整備								バスロケ修正												バス停改良工事	
	ソフト整備					大学とタイアップした利用促進策			時刻表配布 （モビリティマネジメントの検討・実施） （商業事業者、自治会、市民、NPO等との利用促進策検討・実施）												バスマップ作成 配布	
広報		見直し運行開始PR				利用促進策			広報紙（軽微な変更）												広報紙 運行内容PR	
イベント・説明会												イベントの開催（箕面まつり）	二周年記念イベントの開催								説明会開催 パブリックコメント 回答公表	