

箕面市地域公共交通活性化協議会 全体スケジュール案

参考資料

|              |             | 23年度      |           |         |    |   |   | 24年度   |   |                   |   |   |   | 25年度 |    |    |    |   |   |   |  |   |  |  |   |  |
|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|----|---|---|--|---|-------------------|---|---|---|------|----|----|----|---|---|---|--|---|--|--|---|--|
|              |             | 9         | 10        | 11      | 12 | 1   | 2   | 3  | 4   | 5                 | 6 | 7 | 8 | 9    | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |   |  |  |   |  |
| 国への補助手続等     | 活性化・再生総合事業  |           |           |         |    |   |   |  | 完了実績報告  |                   |   |   |   |      |    |    |    |   |   |   |  | 完了実績報告  |  |  |   |  |
|              | 社会資本整備総合補助金 |           |           | H24確定要望 |    |   |   |  | 交付申請  | 交付決定              |   |   |   |      |    |    |    |   |   |   |  |   | 完了実績報告   |  |   |  |
| 会議           | 協議会         |           |           |         |    | 第13回協議会<br>・運行状況<br>・見直し運行後の利用者数等の変化<br>・今後の進め方<br>・利用促進策 |   | 第14回協議会<br>・各事業の実施結果<br>・実績運行の評価<br>・今後の見直し<br>・利用促進策の取り組み<br>・H23収支予算の変更<br>・H24事業計画、収支予算 | 第15回協議会<br>・H23収支決算<br>・H24収支予算の変更<br>・H24分科会について |                   |   |   |   |      |    |    |    |   |   |   |  | 第16回協議会<br>・運行状況<br>・各調査の報告<br>・本格運行の見直し素案の決定 | 第17回協議会<br>・説明会、パブコム結果報告<br>・見直し案の決定<br>・運行状況                    | 第18回協議会<br>・今後のスケジュール<br>・H24収支予算の変更<br>・H25事業計画、収支予算    |   |  |
|              | 分科会（市民部会）   |           |           |         |    | 第8回市民部会<br>・運行状況<br>・見直し運行への意見<br>・利用促進策                  | 第9回市民部会<br>・運行状況<br>・軽微な見直しの実施検討<br>・実施検討課題の抽出<br>（利用が少ない箇所等）<br>・利用促進策 | 第10回市民部会<br>・利用促進策の検討<br>（トータルコーディネート）   |   |                   |   |   |   |      |    |    |    |   |   |   |  |   | 第11回市民部会<br>・運行状況<br>・利用促進策<br>・本格運行に向けた見直し検討                    | 第12回市民部会<br>・運行状況<br>・各調査の報告<br>・利用促進策<br>・本格運行に向けた見直し検討 | 第13回市民部会<br>・運行状況<br>・本格運行の見直し素案の検討<br>・利用促進策           | 第14回市民部会<br>・説明会報告<br>・パブコム回答検討<br>・見直し案の検討              |
|              | 分科会（専門部会）   |           |           |         |    | 第5回専門部会<br>・運行状況<br>・利用促進策                                | 第6回専門部会<br>・軽微な見直しの実施検討<br>・課題の抽出（利用が少ない箇所等）<br>・利用促進策<br>（1日乗車券など）     | 第7回専門部会<br>・本格運行に向けた見直しのための調査内容の検討<br>・利用促進策   |   |                   |   |   |   |      |    |    |    |   |   |   |  |   |  | 第8回専門部会<br>・運行状況<br>・利用促進策<br>・本格運行に向けた見直し検討             | 第9回専門部会<br>・運行状況<br>・各調査の報告<br>・本格運行の見直し素案の検討<br>・利用促進策 | 第10回専門部会<br>・運行状況<br>・各調査の報告<br>・本格運行の見直し素案の検討<br>・利用促進策 |
| オレンジゆずるバスの運行 | 実証運行        | 見直し運行開始   |           |         |    |   |   |  |   |                   |   |   |   |      |    |    |    |   |   |   |  | 見直し後本格運行開始                                    |  |  |   |  |
|              | 見直し調査委託     |           |           |         |    | 軽微な見直しの実施検討   |   | 見直し準備  |   | 本格運行に向けた、路線等見直し検討 |   |   |   |      |    |    |    |   |   |   |  | 見直し準備   |  |  |   |  |
|              | 高齢者運賃割引証    |           | 受付・発行（随時） |         |    |   |   |  |   |                   |   |   |   |      |    |    |    |   |   |   |  |   |  |  |   |  |
| 路線バスとの連携     |             |           |           |         |    |   |   |  |   |                   |   |   |   |      |    |    |    |   |   |   |  |   | ダイヤ調整等協議   |  |   |  |
| 利用促進         | ハード整備       |           |           |         |    |   |   |  |   |                   |   |   |   |      |    |    |    |   |   |   |  |   | バス停改良工事  |  |   |  |
|              | ソフト整備       |           |           |         |    | 大学とタイアップした利用促進策   |   | 時刻表配布<br>（モビリティマネジメントの検討・実施）<br>（商業事業者、自治会、市民、NPO等との利用促進策検討・実施）                            |   |                   |   |   |   |      |    |    |    |   |   |   |  |   | バスマップ作成<br>配布  |  |   |  |
| 広報           |             | 見直し運行開始PR |           |         |    | 利用促進策   |   |  | 広報紙（軽微な変更）  |                   |   |   |   |      |    |    |    |   |   |   |  |   | 広報紙<br>運行内容PR  |  |   |  |
| イベント・説明会     |             |           |           |         |    |   |   |  |   |                   |   |   |   |      |    |    |    |   |   |   |  |   | イベントの開催<br>（箕面まつり）<br>二周年記念イベントの開催<br>説明会開催<br>パブリックコメント<br>回答公表 |  |   |  |