

【会議関係】

	～令和4年度	令和5年度											令和6年度	備考	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月
地域公共交通活性化協議会	<p><b>第53回協議会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・R5年度事業計画・予算</li> <li>・オレンジゆずるバスの運行状況</li> <li>・再編後のバスロケーションシステムおよびデジタルサイネージについて</li> <li>・オレンジゆずるバスの待合環境の改善について</li> </ul>			<p><b>第54回協議会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・R4年度事業・決算報告</li> <li>・オレンジゆずるバスの運行状況</li> <li>・パプコメの意見とりまとめ結果の報告</li> <li>・オレンジゆずるバス再編計画の策定について</li> <li>・利用促進および新たな収入の確保の検討状況</li> <li>・乗り継ぎ割引の検討状況について</li> </ul>						<p><b>第55回協議会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・オレンジゆずるバスの運行状況</li> <li>・路線再編後の運行ダイヤ等について</li> <li>・利用促進および新たな収入の確保の検討状況</li> <li>・オレンジゆずるバス再編後の運行に向けた整備状況</li> </ul>			<p><b>第56回協議会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・R6年度事業計画・予算</li> <li>・オレンジゆずるバスの運行状況</li> <li>・利用促進および新たな収入の確保の検討状況</li> <li>・再編後の社会実験スケジュールの確認について</li> </ul>		
オレンジゆずるバス再編検討分科会												<p><b>分科会（R5年度 第1回）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・再編後の運行ダイヤ等の報告</li> <li>・再編後の各種実施状況の報告</li> <li>・次年度のスケジュールの確認</li> </ul>			

【オレンジゆずるバス・路線バス再編関係】

北急延伸線運行開

		～令和4年度	令和5年度											令和6年度	備考			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月		
オレンジゆずるバスの運行（本格運行）			→															
高齢者運賃割引証発行			→															
箕面市オレンジゆずるバス再編計画作成作業			<p>パプコメ (市民・利用者の意見反映)</p> <p>オレンジゆずるバス再編計画について</p> <p>市民説明会</p>	→	<p>パプコメの意見とりまとめ・検討</p>	→	<p>計画とりまとめ</p> <p>計画策定</p>	→								<p>○再編後の社会実験運行に向けた準備</p>		
オレンジゆずるバス再編関連			車両調達契約			車両製造							テスト走行等	運行開始				
												バス停設置工事						
			バスロケーションシステム・サイネージ仕様検討											テスト運用	運用開始			
路線バス再編関連																		
利用促進	ソフト関係																	
	イベント												みのおまつり					
	広報												統一キャンペーンでの広報 (12/1~1/31)	特集記事での広報 (再編内容・利用促進) (2月号・3月号)				
													再編後バスマップの全戸配布					