

実証運行までのスケジュール

1 実証運行までのスケジュール

7月 5日 分科会第1回市民部会（バスマップ、セレモニーの検討）

7月13日 愛称選考会

7月15日 第8回協議会

7月31日～8月1日（箕面まつり）

- ・ バス車両がパレード参加
- ・ ブースを設置し、うちわ等を配布（北急延伸と合同）

8月 中旬 バスマップ、時刻表を市内全戸配布

8月 下旬 高齢者運賃割引証書を70歳以上の市民に郵送

8月29日 オープニングセレモニー（かやの広場）

9月 1日 実証運行開始

2 「もみじだより」での広報

8月号 運行開始日の決定、愛称の決定、バスマップの配布
高齢者運賃割引証書の郵送、イベントの開催

9月号 運行ルート、時刻表、乗り方など3ページの特集