

箕面市地域公共交通活性化協議会 H22年度全体スケジュール

参考資料

		21年度	22年度												23年度			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
国への補助手続等	活性化・再生総合事業	H21年度完了実績報告	申請 → 認定 → 申請 → 決定 → 交付確定										自己評価	H22年度完了実績報告	変更申請 → 認定 → H23申請 → 決定 → 交付確定			
	地域活力基盤創造補助金	申請 → 決定			上層申請 → 決定		完了実績報告	申請 → 決定	交付確定									
	社会資本整備総合補助金						申請 → 決定							完了実績報告	申請 → 決定	交付確定		
会議	協議会		第6回協議会 ・デザイン選定方法 ・バス購入契約結果 ・委託業者選定 ・H21事業計画、収支予算	第7回協議会 ・デザイン選定結果 ・委託契約結果 ・H21決算 ・分科会規程の改正		第8回協議会 ・H21事業報告、決算 ・H22予算 ・指示負担金要綱制定 ・デザイン選考結果 ・H22分科会				第9回協議会 ・利用促進の検討 ・軽微な変更の検討 ・OD調査結果		第10回協議会 ・総合計画変更案 ・路線見直し検討	第11回協議会 ・事業計画、収支予算 ・路線見直し案決定	第12回協議会 ・パブリックコメント ・総合事業計画変更案				
	分科会（市民部会）			分科会委員募集		第1回市民部会 ・バスマップ ・オープニングイベント 第2回市民部会 ・バスマップ ・オープニングイベント			第3回市民部会 ・利用促進 ・軽微な変更の検討		第4回市民部会 ・利用促進 ・軽微な変更の検討	第5回市民部会 ・路線見直し検討	第6回市民部会 ・路線見直し検討					
	分科会（専門部会）											第1回専門部会 ・路線見直し検討	第2回専門部会 ・路線見直し検討					
	デザイン及び愛称検討会	デザイン募集	(デザインの選考) デザイン及び愛称選考	愛称の募集	(愛称の選考・決定) 表彰 デザイン及び愛称選考会													
新たなバスの運行	バス車両等		バス調達委託発注		車両製造		テスト走行											
	実証運行		地先協議・警察協議		ダイヤの検討		運行許可手続					実証運行		軽微な変更				
	見直し調査委託						路線バスOD調査	新たなバスOD調査		利用促進の検討、運行の軽微な変更の検討			路線見直し検討					
	高齢者運賃割引証書						70歳以上の市民へ郵送 受付・発行											
路線バスとの連携							箕面山麓線役割分担、箕面森町線乗り継ぎ割引、ダイヤ調整等協議											
鉄道との連携							交通案内所設置工事											
利用促進	ハード整備				バス停設置・上屋工事発注		バス停設置・上屋工事											
	ソフト整備				デザイン化作業		ラッピング作成等											
広報					デザイン決定 愛称募集 分科会募集		バスマップ 高齢者運賃割引証書 イベントの開催	運行開始PR		OD調査結果		利用促進策 OD調査結果		説明会開催P				
イベント・説明会							イベントの開催 (箕面まつり)	オープニングイベントの開催 (かやの中央広場)								説明会開催		