

連携計画の重点施策一覧表

重点施策	実施主体					実施区分	契約手法		契約・指示状況	進捗状況	平成22年度 補助事業の種類及び負担者								
	協議会	箕面市	交通事業者	市民・NPO	商業関係者等		実施・指示別	契約手法			相手方	地域活力基盤創造交付金 (平成21年度繰越事業)		社会資本整備総合交付金		地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金			
												国	市	国	市	地域			
																市	阪急バス株	阪急電鉄株	
新たなバス交通の整備	新たなバスの運行【リーディング事業】	バス車両購入					実施	随意契約	阪急バス株	契約済	実施済								
		バス停設置					実施	随意契約	阪急バス株	契約済	実施済								
		実証運行					実施	随意契約	阪急バス株	契約済	実施中								
		評価・見直し					実施	随意契約	中央復建コンサルタンツ株	契約済	実施中								
路線バスと新たなバスとの連携	路線バスとの共通利用 (バス停の共通化、カードシステムの共通化)						実施	随意契約	阪急バス株	契約済	実施中								
	箕面山麓線(路線バス)と東部北ルート(新たなバス)との役割分担						指示	-	阪急バス株	指示済	実施済								
	乗り継ぎ割引の導入 (箕面森町線との乗り継ぎ割引)						指示	-	阪急バス株	指示済	実施済								
	競合路線における対応 (ダイヤの調整による実質的なサービスレベルの向上、利用実態調査の実施)						指示	-	阪急バス株	指示済	実施済 一部実施中								
鉄道と新たなバス等との連携	交通案内所の設置						指示	-	阪急電鉄株	指示済	実施中								
	イベント・キャンペーンの共同開催						指示	-	阪急電鉄株	指示済	今後実施								
公共交通の利用促進	ハード整備による利用促進	主要なバス停でベンチ・上屋の設置						実施	随意契約	阪急バス株	契約済	実施済							
		車両のラッピング、アート塗装						実施	随意契約	阪急バス株	契約済	実施済							
		運行情報の提供 (バスロケーションシステムの導入)						実施	随意契約	阪急バス株	契約済	実施済							
		自転車駐輪場の整備						指示	-	阪急電鉄株	指示済	今後実施							
	情報による利用促進	バスマップの作成・配布						実施	随意契約	中央復建コンサルタンツ株	契約済	実施済							
		まちの魅力を発信する情報誌とのタイアップ						指示	-		協議中	今後実施							
		モビリティ・マネジメント(MM)の実施						実施	随意契約	中央復建コンサルタンツ株	契約済	実施済							
								指示	-	大阪大学	指示済	実施中							
		住民主体の公共交通への利用啓発運動						指示	-										
		商業施設等のホームページ・チラシにバス情報の掲載						指示	-	箕面商工会議所	指示済	実施済							
	連携による利用促進	エコショッピング制度の導入						指示	-										
		21 商業施設とタイアップしたクーポン付き乗車券の発売						実施 指示	-										
		22 自治会・各種団体等による回数券の購入						指示	-										
		23 バス車内でのミニパブリックスペースの設置						実施 指示	-										
	イベント等による利用促進	24 愛称の募集						実施	随意契約	中央復建コンサルタンツ株	契約済	実施済							
		25 ノーマイカーデー(マイバスの日)の実施						指示	-										
		26 運行開始にあたってのセレモニーの開催						実施	競争入札	(株)セレスポ大阪支店	契約済	実施済							
		27 スタンプラリーなど参加型イベントの開催						実施 指示	-	NPOみのおの交通を考える会	指示済	実施中							
		28 利用促進のための無料キャンペーン						実施 指示	-										

：主たる実施主体      ：関係する実施主体