

【会議関係】

	～令和6年度	令和7年度											令和8年度	備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		
地域公共交通活性化協議会	◎ 第62回協議会 ・R6年度補正予算 ・R7年度事業計画・予算 ・オレンジゆずるバスの運行状況	◎ 第63回協議会 ・オレンジゆずるバスの運行状況 ・路線バス社会実験路線の利用状況（速報） ・オレンジゆずるバスの見直し案 ・市民説明会・パブリックコメントの実施について ・地域公共交通計画の達成状況	◎ 第64回協議会 ・R6年度事業・決算報告 ・オレンジゆずるバスの運行状況 ・路線バス社会実験路線の3次評価 ・路線バス社会実験路線3次評価を踏まえた検討 ・市民説明会・パブリックコメントの実施結果について ・オレンジゆずるバス見直し内容の決定									◎ 第65回協議会 ・R8年度事業計画・予算 ・オレンジゆずるバスの運行状況		
路線バス網再編検討分科会				◎ 路線分科会（R7年度 第1回） ・路線バス社会実験路線の利用状況 ・路線バス社会実験路線の3次評価 ・路線バス社会実験路線3次評価を踏まえた検討										
オレンジゆずるバス再編検討分科会		◎ ゆずる分科会（R7年度 第1回） ・再編後のゆずるバスの利用状況の分析 ・路線バス社会実験路線の評価結果 ・路線バス社会実験路線の評価結果を踏まえたオレンジゆずるバスの見直し検討	◎ ゆずる分科会（R7年度 第2回） ・再編後のゆずるバスの利用状況の分析 ・オレンジゆずるバスの見直し案の決定		◎ ゆずる分科会（R7年度 第3回） ・市民説明会・パブリックコメントの実施結果について ・オレンジゆずるバス見直し内容の決定									

【オレンジゆずるバス・路線バス再編関係】

	～令和6年度	令和7年度											令和8年度	備考	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月
オレンジゆずるバスの運行（実証運行）		→													
高齢者運賃割引証発行		→													
オレンジゆずるバス再編関連		路線バス社会実験も踏まえた検討・再編			利用者の増加に向けた取組の検討・実施										
路線バス再編関連		社会実験路線 利用状況・評価基準達成状況の周知													
		社会実験路線 利用状況の分析													
		社会実験路線 利用状況に応じた再編内容の検討													
箕面市オレンジゆずるバス再編計画作成作業					パブコメ（市民・利用者の意見反映） オレンジゆずるバス再編計画について 市民説明会の実施	パブコメの意見とりまとめ検討	計画とりまとめ	計画策定	◎見直し後の運行に向けた準備（整備・広報）						
利用促進	ソフト関係	バスマップ・時刻表等の配布													
	イベント	箕面まつり ◎													
	広報	統一キャンペーンでの広報（7/1～8/31）													
収支改善策		ネーミングライツ揭示・募集（随時）													
		デジタルサイネージへの広告掲載													