

(仮称)箕面船場駅前地区まちづくり拠点施設整備運営事業 建設工事 4月の工事予定 のお知らせ

日頃は、(仮称)箕面船場駅前地区まちづくり拠点施設整備運営事業の建設工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。
また、工事機械から生じます作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

4月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。



①内外部足場組立工事	1 工事場所	: 工事区画の全体
	2 作業日	: 月曜日から土曜日
	3 作業時間	: 午前8時～午後6時30分まで
	4 作業内容	: 地上階の躯体工事を行うために足場を組み立てる作業
	5 影響	: 組立のための工具の音が発生します。

②1,2階躯体工事	1 工事場所	: 工事区画の全体
	2 作業日	: 月曜日から土曜日
	3 作業時間	: 午前8時～午後6時30分まで
	4 作業内容	: 建物の柱、壁、梁、スラブ等の構造物を構築する作業
	5 影響	: 工事機械の作業音、金属音、金づちで物を叩く音等が発生します。

③鉄骨建方工事	1 工事場所	: 工事区画の主に中央から南側
	2 作業日	: 月曜日から土曜日
	3 作業時間	: 午前8時～午後6時30分まで
	4 作業内容	: 建物の柱、梁の鉄骨を組み立てる作業
	5 影響	: 工事機械の作業音、工具による木 材締付音、金属音等が発生します。

④内装工事	1 工事場所	: 工事区画の主に地下階
	2 作業日	: 月曜日から土曜日
	3 作業時間	: 午前8時～午後6時30分まで
	4 作業内容	: 断熱材を吹き付ける作業
	5 影響	: 建物地下階で断熱材の吹付他工事を行います。

工事カレンダー

	2020年4月																													
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
工事実施日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
①内外部足場組立工事	○	○	○	○																										
②1,2階躯体工事																														
③鉄骨建方工事																														
④内装工事																														
大型車両の運行台数(台/日)	約100	〃	〃	〃		約100	〃	〃	〃	〃	〃		約100	〃	〃	〃	〃	〃		約100	〃	〃	〃	〃	〃		約100	〃	約50	約100