

## 箕面船場阪大前駅前エントランス他整備工事 2月の工事予定のお知らせ



日頃は、箕面船場阪大前駅前エントランス他整備工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。  
 2月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。  
 工事機械から生じる作業音や振動などご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

①外構基礎工事	1 工事場所	: 工事区画の全体
	2 作業日	: 月曜日から土曜日
	3 作業時間	: 午前8時30分～午後6時まで
	4 作業内容	: 敷地境界部周辺にて外構工事を実施します。
	5 影響	: 工事用車両が出入りします。作業音・振動が発生します。

②縁石工事	1 工事場所	: 工事区画の全体
	2 作業日	: 月曜日から土曜日
	3 作業時間	: 午前8時30分～午後6時まで
	4 作業内容	: 各所において、縁石工事を実施します。
	5 影響	: 工事用車両が出入りします。作業音・振動が発生します。

③土間仕上工事	1 工事場所	: 工事区画の全体
	2 作業日	: 月曜日から土曜日
	3 作業時間	: 午前8時30分～午後6時まで
	4 作業内容	: 各所において、土間仕上工事を実施します。
	5 影響	: 工事用車両が出入りします。作業音・振動が発生します。

④ベンチ仕上工事	1 工事場所	: 工事区画の全体
	2 作業日	: 月曜日から土曜日
	3 作業時間	: 午前8時30分～午後6時まで
	4 作業内容	: 各所において、ベンチ仕上工事を実施します。
	5 影響	: 工事用車両が出入りします。作業音・振動が発生します。

### 工事カレンダー

	2024年2月																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木										
工事実施日	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○										
①外構基礎工事	■																																						
②縁石工事	■			■								■																											
③土間仕上工事												■								■																			
④ベンチ仕上工事																						■					■												
工事車両 台/日	8	8	8		8	8	8	8	8	8		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5										