

新病院予定地周辺道路付替工事 6月の工事予定のお知らせ

日頃は、新病院予定地周辺道路付替工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。

6月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。

工事機械から生じる作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。


① 階段撤去・伐採工事 (市道 船場東13号線) (階段)	1 工事場所 : 市道 船場東 13号線から市道 船場東10号線への階段及び、工事現場内 2 作業日 : 月曜日から金曜日 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 階段の撤去工事及び、立木の伐採工事を行います。 5 影 響 : 6月3日から階段通行止めを行います。 6月4日(火曜日)市道 船場東13号線の交通規制(片側交互通行:午前9時～午後5時)を行います。
② 歩道撤去工事 (市道 船場東10号線)	1 工事場所 : 市道 船場東 10号線 2 作業日 : 月曜日から金曜日 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 市道 船場東10号線の車線変更を行い、歩道の撤去工事を行います。 5 影 響 : 6月12日(水曜日)市道 船場東10号線の交通規制(片側交互通行:午前9時～午後5時)を行います。
③ 掘削工事 (工事現場内)	1 工事場所 : 工事現場内 2 作業日 : 月曜日から金曜日 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 法面の補強を行いながら掘削工事を行います。 5 影 響 : 道路規制はありません。

工事カレンダー

	2024年 6月																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
工事実施日			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○						
① 階段撤去・伐採工事			■							■							■							■										
② 歩道撤去工事												■					■																	
③ 掘削工事																				■					■									

発注者: 箕面市 地域創造部 北急まちづくり推進室
 施工者: 村本建設株式会社

新病院予定地周辺道路付替工事 6月の工事箇所



・ ご近隣の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。