

新病院予定地周辺道路付替工事

10月の工事予定のお知らせ

日頃は、新病院予定地周辺道路付替工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。
10月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。
工事機械から生じる作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

① 歩道工事	1 工事場所 : 市道 船場東 10号線 2 作業日 : 令和 7年10月 14日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 歩道を復旧します 5 影 響 : 市道 船場東10号線の道路規制（片側交互通行：午前9時～午後5時）を行います。
② 道路排水工事	1 工事場所 : 工事現場内及び、市道 船場東 13号線 2 作業日 : 令和 7年10月 1日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 道路排水のための側溝及び、管渠を設置します 5 影 響 : 市道 船場東7号線の路肩規制（終日）を行います。
③ 舗装工事	1 工事場所 : 工事現場内、市道 船場東 7号線及び、13号線 2 作業日 : 令和 7年10月 1日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 新設道路の歩道舗装及び、車道舗装を行います。 5 影 響 : 市道 船場東 7号線及び、13号線の道路規制（片側交互通行：午前9時～午後5時）を行います。
④ ポケットパーク工事	1 工事場所 : 工事現場内 2 作業日 : 令和 7年10月 1日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : ポケットパークを施工します。 5 影 響 : 道路規制はありません。

工事カレンダー

	2025年10月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
工事実施日	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
① 歩道工事																																
② 道路排水工事																																
③ 舗装工事																																
④ ポケットパーク工事																																

発注者：箕面市 みどりまちづくり部 道路整備室
施工者：村本建設株式会社

新病院予定地周辺道路付替工事 10月の工事箇所



10月工事箇所

- ・ 工事現場内
- ・ 市道 船場東 13号線
- ・ 市道 船場東 10号線
- ・ 市道 船場東 7号線

② 道路排水工事

- ・ 【路肩規制】
- 市道 船場東 7号線
10月1日～
終日規制

迂回道路

① 歩道工事

- ・ 【片側交互通行規制】
- 市道 船場東 10号線
10月14日～
規制時間：9:00～17:00

③ 舗装工事

- ・ 【工事現場内】
 - ・ 【片側交互通行規制】
- 市道 船場東 7号線
市道 船場東13号線
10月1日～
規制時間：9:00～17:00

④ ポケットパーク工事

- ・ 【工事現場内】
- 10月1日～

・ ご近隣の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。