

新病院予定地周辺道路付替工事 **9月の工事予定** のお知らせ

日頃は、新病院予定地周辺道路付替工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。
9月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。
工事機械から生じる作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

① 掘削工事・雨水函渠工事 (工事現場内)	1 工事場所 : 工事現場内 2 作業日 : 令和 6年 9月1日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 法面の補強を行いながら掘削工事を行い、雨水函渠を設置します。 5 影 響 : 道路規制はありません。
② 掘削・補強盛土工事 (工事現場内)	1 工事場所 : 工事現場内 2 作業日 : 令和 6年 9月1日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 場内北側の土砂を南側の補強土壁を構築しながら、背面盛土を行います。 5 影 響 : 道路規制はありません。
③ 送水管移設工事	1 工事場所 : 市道 船場東10号線 2 作業日 : 令和 6年9月1日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 送水管移設のための掘削を行います。 5 影 響 : 市道 船場東10号線の交通規制（通行止：終日）を行います。

工事カレンダー


		2024年 9月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
工事実施日			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○				○	○	○	○			○	
① 掘削工事・雨水函渠工事																																
② 掘削・補強盛土工事																																
③ 送水管移設工事																																

発注者：箕面市 地域創造部 北急まちづくり推進室
施工者：村本建設株式会社

新病院予定地周辺道路付替工事 9月の工事箇所

9月工事箇所

- ・ 工事現場内
- ・ 市道 船場東10号線



・ ご近隣の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。