

新病院予定地周辺道路付替工事 12月の工事予定 のお知らせ

日頃は、新病院予定地周辺道路付替工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。

12月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。

工事機械から生じる作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

① 掘削工事・雨水函渠工事 (工事現場内)	1 工事場所 : 工事現場内 2 作業日 : 令和 6年 12月1日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 法面の補強を行いながら掘削工事を行い、雨水函渠を設置します。 5 影 響 : 市道 船場東 10号線の道路規制 (片側交互通行 : 午前9時～午後5時) を行います。
--------------------------	---

② 掘削・補強盛土工事 (工事現場内)	1 工事場所 : 工事現場内 2 作業日 : 令和 6年 12月1日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 補強土壁を構築しながら、場内北側の土砂を補強土壁に盛土します。 5 影 響 : 市道 船場東 7号線の道路規制 (通行止め : 午前9時～午後5時 週一回程度) を行います。
------------------------	---

③ 送水管移設工事	1 工事場所 : 市道 船場東10号線 2 作業日 : 令和 6年12月1日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 新しい送水管を布設します。 5 影 響 : 市道 船場東10号線の交通規制 (通行止 : 終日) を行います。 13号線の道路規制 (片側交互通行 : 午前9時～午後5時) を行います。
-----------	--

工事カレンダー

工事实施日	2024年 12月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
工事实施日		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				
① 掘削工事・雨水函渠工事		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■				
② 掘削・補強盛土工事		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■				
③ 送水管移設工事		■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■				

発注者：箕面市 地域創造部 北急まちづくり推進室
 施工者：村本建設株式会社

新病院予定地周辺道路付替工事 12月の工事箇所

12月工事箇所

- ・ 工事現場内
- ・ 市道 船場東10号線
- ・ 市道 船場東13号線
- ・ 市道 船場東 7号線

③ 送水管移設工事


- ・ 【通行止】
市道 船場東 10号線
12月1日～
規制時間：終日
- ・ 【片側交互通行】
市道 船場東 13号線
12月1日～
規制時間：午前9時～午後5時

① 掘削工事・雨水函渠工事

- ・ 【片側交互通行】
市道 船場東 13号線
12月1日～
規制時間：午前9時～午後5時

② 掘削・補強盛土工事

- ・ 【通行止】
市道 船場東 10号線
12月1日～（週一回程度）
規制時間：午前9時～午後5時



・ ご近隣の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。