

新病院予定地周辺道路付替工事

2月の工事予定のお知らせ

日頃は、新病院予定地周辺道路付替工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。

2月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。

工事機械から生じる作業音や振動などご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

① 雨水函渠工事 (工事現場内)	1 工事場所 : 工事現場内 2 作業日 : 令和 7年 2月 3日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 雨水函渠を設置するための土留工事を行います。 5 影 響 : 道路規制はありません。
② 残土搬出	1 工事場所 : 工事現場内 2 作業日 : 令和 7年 2月 3日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 余分な残土を場外に搬出します。 5 影 響 : 道路規制はありません。
③ 送水管移設工事	1 工事場所 : 市道 船場東10号線 2 作業日 : 令和 7年 2月 1日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 新しい送水管を埋め戻します。 5 影 響 : 市道 船場東10号線の交通規制 (通行止: 終日) を行います。
④ 地盤改良・大型ブロック擁壁	1 工事場所 : 工事現場内 2 作業日 : 令和 7年 2月 3日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 地盤改良して、その上に大型ブロック積擁壁を構築します。 5 影 響 : 道路規制はありません。
⑤ 既設管試掘	1 工事場所 : 市道 船場東10号線 2 作業日 : 令和 7年 2月 3日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 既設管の埋設状況を確認します。 5 影 響 : 市道 船場東 3号線の道路規制 (片側交互通行: 午前9時～午後5時) を行います。 : 市道 船場東 13号線の道路規制 (片側交互通行: 午前9時～午後5時) を行います。

工事カレンダー

	2025年 2月																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
工事実施日			○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○
① 雨水函渠工事																												
② 残土搬出																												
③ 送水管移設工事																												
④ 地盤改良・大型ブロック擁壁																												
⑤ 既設管試掘																												

新病院予定地周辺道路付替工事 2月の工事箇所



2月工事箇所

- ・ 工事現場内
- ・ 市道 船場東 3号線
- ・ 市道 船場東 10号線
- ・ 市道 船場東 13号線

仮設迂回道路

⑤ 既設管試掘

- ・ 【片側交互通行】
- 市道 船場東 13号線
- 2月5日～
- 規制時間：午前9時～午後5時

① 雨水函渠工事

- ・ 【道路規制無】
- 工事現場内
- 2月3日～

③ 送水管移設工事

- ・ 【通行止】
- 市道 船場東 10号線
- 2月1日～
- 規制時間：終日

④ 地盤改良・大型ブロック積擁壁


- ・ 【道路規制無】
- 工事現場内
- 2月3日～

② 残土搬出

- ・ 【道路規制無】
- 工事現場内
- 2月3日～

⑤ 既設管試掘

- ・ 【片側交互通行】
- 市道 船場東 3号線
- 2月3日～2月14日
- 規制時間：午前9時～午後5時



・ ご近隣の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。