

新病院予定地周辺道路付替工事

4月の工事予定のお知らせ

日頃は、新病院予定地周辺道路付替工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。

4月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。

工事機械から生じる作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

| | |
|----------|---|
| ① 雨水函渠工事 | 1 工事場所 : 市道 船場東3号線 2 作業日 : 令和 7年4月 9日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 雨水函渠を設置するための仮設工事を行います。 5 影 響 : 4月9日 9:00 より 市道 船場東 3号線の終日車両通行止を行います。 |
| ② 下水道工事 | 1 工事場所 : 市道 船場東13号線 2 作業日 : 令和 7年 4月 1日 から 4月30日頃まで 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : マンホール及び、下水道管を埋設します 5 影 響 : 4月1日～市道 船場東 13号線の道路規制（終日：車線規制又は、9時00分～17時00分：片側交互通行）を行います。 |
| ③ 擁壁工事 | 1 工事場所 : 市道 船場東10号線 2 作業日 : 令和 7年 4月 1日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : ブロック擁壁を構築します 5 影 響 : 市道 船場東10号線の交通規制（通行止：終日）を行います。 |
| ④ 擁壁工事 | 1 工事場所 : 工事現場内 2 作業日 : 令和 7年 4月 1日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 擁壁を構築します。 5 影 響 : 道路規制はありません。 |
| ⑤ 下水道工事 | 1 工事場所 : 市道 船場東7号線 2 作業日 : 令和 7年 4月 10日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : マンホール及び、下水道管を埋設します 5 影 響 : 4月10日～ 船場東7号線の道路規制（終日：片側交互規制）を行います。 |

工事カレンダー

| | 2025年 4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 工事实施日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| ① 雨水函渠工事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| ② 下水道工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 擁壁工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 擁壁工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 下水道工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

発注者：箕面市 地域創造部 北急まちづくり推進室
 施工者：村本建設株式会社

新病院予定地周辺道路付替工事 4月の工事箇所



- 4月工事箇所**
- ・ 工事現場内
 - ・ 市道 船場東 3号線
 - ・ 市道 船場東 7号線
 - ・ 市道 船場東 10号線
 - ・ 市道 船場東 13号線

車両通行止
※歩行者・自転車通行可

- ① 雨水函渠工事
- ・ 【車両通行止】
- 市道 船場東 3号線
4月9日～
規制開始：午前9時～

- ② 下水道工事
- ・ 【車線規制及び、片側交互通行】
- 市道 船場東 13号線
4月1日～4月30日（予定）
規制時間：車線規制（終日）
片側交互通行(9時～17時)

- ③ 擁壁工事
- ・ 【通行止】
- 市道 船場東 10号線
4月1日～
規制時間：終日

- ④ 擁壁工事
- ・ 【道路規制無】
- 工事現場内
4月1日～

- ⑤ 下水道工事
- ・ 【車線規制】
- 市道 船場東 7号線
4月10日～4月30日（予定）
規制時間：終日

・ ご近隣の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。