

新病院予定地周辺道路付替工事

6月の工事予定のお知らせ

日頃は、新病院予定地周辺道路付替工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。

6月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。

工事機械から生じる作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

① 雨水函渠工事（上流）	1 工事場所 : 工事現場内 2 作業日 : 令和 7年6月 1日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : 雨水函渠の切り替えを行うための地盤改良及び、掘削工事を行います。 5 影 響 : 道路規制はありません。
② 雨水函渠工事（下流）	1 工事場所 : 市道 船場東13号線 2 作業日 : 令和 7年 6月 1日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分又は、終日 4 作業内容 : 雨水函渠の切り替えを行うための仮設工事、地盤改良及び、掘削工事を行います。 5 影 響 : 市道 船場東13号線の道路規制（片側交互通行：午前9時～午後5時）又は、（片側交互通行：終日）を行います。
③ 擁壁工事	1 工事場所 : 現場場内 2 作業日 : 令和 7年6月 1日 から 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時00分まで 4 作業内容 : コンクリート擁壁を構築します。 5 影 響 : 道路規制はありません。

工事カレンダー

	2025年 6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
工事実施日		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
① 雨水函渠工事（上流）																														
② 雨水函渠工事（下流）																														
③ 擁壁工事																														

発注者：箕面市 みどりまちづくり部 道路整備室
 施工者：村本建設株式会社