

市道船場東 7 号線道路改良工事 **5 月の工事予定** のお知らせ



日頃は、市道船場東 7 号線道路改良工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。
5 月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。
工事機械から生じる作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

①側溝工事 (道路工事)	1 工事場所	: 市道船場東 7 号線南東歩道
	2 作業日	: 令和 7 年 5 月 1 日から
	3 作業時間	: 午前 8 時 00 分～午後 6 時まで
	4 作業内容	: 既設側溝切下げ工・嵩上げ工事を行います。
	5 影 響	: 作業音・振動等が発生いたします。
②掘削工事 (屋根工事)	1 工事場所	: 市道船場東 7 号北西
	2 作業日	: 令和 7 年 5 月 1 日から
	3 作業時間	: 午前 8 時 00 分～午後 6 時まで
	4 作業内容	: 基礎打設に伴う掘削、コンクリート打設、埋戻し工事を行います。
	5 影 響	: 道路規制（片側交互通行）を行います。

工事カレンダー

	2025年5月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
工事实施日	○	○					○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
側溝復旧工事(道路工事)																															
基礎工事(屋根工事)																															

発注者：箕面市 みどりまちづくり部 道路整備室
施工者：①株式会社ユウカ
②誠信建設株式会社