

新病院予定地周辺道路付替工事

5月の工事予定のお知らせ

日頃は、新病院予定地周辺道路付替工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。

5月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。

工事機械から生じる作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

① 場内整形及び、残土処分	1 工事場所	: 工事現場内
	2 作業日	: 令和 8年 5月 1日 から
	3 作業時間	: 午前 8時00分～午後 6時00分まで
	4 作業内容	: 場内の整形及び、残土搬出を行います。
	5 影 響	: 道路規制はありません。

工事カレンダー

	2026年5月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
工事実施日	○						○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
① 場内整形及び、残土処分																															

発注者：箕面市 都市整備部 道路整備課  
施工者：村本建設株式会社