

市道船場東7号線道路改良工事 11月の工事予定のお知らせ



日頃は、市道船場東7号線道路改良工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。

11月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。

工事機械から生じる作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

①側溝・街渠・縁石工事 (道路工事)	1 工事場所 : 市道船場東7号線西側・東側歩道 2 作業日 : 月曜日から土曜日 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時まで 4 作業内容 : 側溝工・街渠工・縁石工事を行います。 5 影 響 : 作業音・振動等が発生いたします。 夜間（22:00～翌6:00）に一部通行止めを伴う工事を行います。※歩行者、自転車は通行できます。
②鉄骨・膜屋根工事 (屋根工事)	1 工事場所 : 市道船場東7号線西側歩道 2 作業日 : 月曜日から土曜日 3 作業時間 : 午前8時00分～午後6時まで 4 作業内容 : シェルター建築に伴う鉄骨工、塗装工、膜屋根工事を行います。 箕面船場阪大前駅の北出入口(エスカレーター・エレベーター)前にて鉄骨工、塗装工、膜屋根工事を行います。 5 影 響 : 作業音・振動等が発生いたします。 : 市道船場東7号線にて夜間(22:00～翌6:00)に一部通行止めを伴う工事を行います。※歩行者、自転車は通行できます。 : 箕面船場阪大前駅の北出入口(エスカレーター・エレベーター)前にて、 夜間（終電後～翌6:00）に一部通行止めを伴う工事を行います。※歩行者、自転車は通行できます。

工事カレンダー

	2025年11月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
工事実施日																															
①縁石工事(道路工事)																															
②膜屋根工事(屋根工事)																															

発注者：箕面市 みどりまちづくり部 道路整備室

施工者：①株式会社ユウカ

②誠信建設工業株式会社