

新病院予定地周辺道路付替工事

2月の工事予定 のお知らせ

日頃は、新病院予定地周辺道路付替工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。

2月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。

工事機械から生じる作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

① 歩道復旧・舗装工事	1 工事場所 2 作業日 3 作業時間 4 作業内容 5 影 響	: 市道 船場東 7号線、13号線 : 令和 8年 2月 2日 から令和 8年 2月17日(予定) : 午前 9時00分～午後 5時00分まで : 歩道舗装及び、車道舗装を行います。 : 市道 船場東7号線、13号線、国道423号線側道の道路規制（片側交互通行【7号線一部通行止め】：午前9時～午後5時）を行います。
② ポケットパーク工事	1 工事場所 2 作業日 3 作業時間 4 作業内容 5 影 響	: 工事現場内 : 令和 8年 2月 2日 から令和 8年 2月20日(予定) : 午前 8時00分～午後 6時00分まで : ポケットパークを施工します。 : 道路規制はありません。
③ 撤去工事及び、残土搬出	1 工事場所 2 作業日 3 作業時間 4 作業内容 5 影 響	: 工事現場内 : 令和 8年 2月2日 から : 午前 8時00分～午後 6時00分まで : 旧船場東3号線の撤去工事及び、残土搬出を行います : 道路規制はありません。

工事カレンダー

	2026年2月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
工事実施日		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○				
① 歩道復旧・舗装工事																															
② ポケットパーク工事																															
③ 撤去工事及び、残土搬出																															

発注者：箕面市 みどりまちづくり部 道路整備室

施工者：村本建設株式会社

新病院予定地周辺道路付替工事 2月の工事箇所

2月工事箇所

- ・ 工事現場内
- ・ 市道 船場東 7線
- ・ 市道 船場東 13線
- ・ 国道 423号 側道



① 歩道舗装・車道舗装工事

- ・ 市道 船場東 13号線
国道423号側道

【片側交互通行規制】

2月2日～2月17日（予定）

規制時間：9:00～17:00

- ・ 北大阪急行線高架下舗装

【歩道規制】

2月6日～2月7日（予定）

規制時間：9:00～17:00

- ・ 船場東7号線

【片側交互通行規制】

【西側一部通行止】

2月9日（予定）

規制時間：9:00～17:00

② ポケットパーク工事

- ・ 【工事現場内】

2月2日～2月20日（予定）

③ 撤去工事及び、残土搬出

- ・ 【工事現場内】

2月2日～

・ ご近隣の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

