

新病院予定地周辺道路付替工事

4月の工事予定のお知らせ

日頃は、新病院予定地周辺道路付替工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。

4月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。

工事機械から生じる作業音や振動などご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

① 撤去工事及び、残土搬出	1 工事場所	: 工事現場内
	2 作業日	: 令和 8年 4月1日 から
	3 作業時間	: 午前 8時00分～午後 6時00分まで
	4 作業内容	: 旧船場東3号線の撤去工事、残土搬出及び、整地工事を行います
	5 影 響	: 道路規制はありません。

工事カレンダー


	2026年4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
工事実施日	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○		○
① 撤去工事及び、残土搬出																														

発注者：箕面市 みどりまちづくり部 道路整備室
施工者：村本建設株式会社

新病院予定地周辺道路付替工事 4月の工事箇所



4工事箇所
・ 工事現場内



① 撤去工事、残土搬出及び、整地工事
・ 【工事現場内】
4月1日～

・ ご近隣の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。