

第6期箕面市障害福祉計画・第2期箕面市障害児福祉計画 策定にかかるスケジュール案

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
		スキーム作成	見込み量算出・概要作成		素案作成・審議					パブコム		素案修正・審議		完成
国 府			国通知「基本指針」	R1実績照会	市町村説明会 (基本的考え方とスケジュール提示)	成果目標の数値案を提示	ヒアリング (成果目標数値伝達)	見込み量照会 R3~5		事前法定協議 (成果目標の設定漏れがないかなどの確認)			法定協議	計画提出
子やまのいこやか 障害福祉室	府との連携													
	作業・照会等			概要作成		素案作成		素案作成 (会議などで出た意見の反映)			素案修正 (パブコム意見の反映)			
	パブコム			R1実績調査 R1実績の庁内照会		R3~R5見込み量などのデータ算出		R3~5見込みの庁内照会		最終確認依頼			政策決定会議 点訳・音訳 印刷	配布
									準備	実施	意見集約	結果公表		
会議など (★: 法定)	保健医療福祉 総合審議会★					第1回 概要の審議		第2回	第3回 パブコム案審		第4回 答申案審議	答申		
	障害者市民施策 推進協議会		定例会 (中止)		定例会 概要報告		定例会 計画部会	計画部会 素案の審議	定例会 パブコム案審議		定例会 計画案審議		定例会	
	自立支援協議会★			運営会議 相談支援部会 概要報告	権利擁護部会 概要報告 地域移行部会 概要報告		相談支援部会 意見聴取	運営会議 地域移行部会 意見聴取	権利擁護部会			相談支援部会 地域移行部会	運営会議 権利擁護部会	
	人権行政 推進本部 子育て会議 早期療育 事業推進			随時開催 (意見聴取・報告など) 【人権行政推進本部会議】部会、本部会議 【子ども子育て会議】本会議 【早期療育事業推進会議】実務者会議、推進本会議 【支援連携協議会】代表者会議										