


「関西スポーツ科学・ヘルスケア総合センター（仮称）」の整備に向けた体制



ゴール:2017年夏までに、基本的な設計

【構成員】

- ・阪大メンバー
- ・企業代表
- ・箕面代表
- ・船場組合代表
- ・住商/竹中

【活動】

1. 各週(2-3/月)の会議
2. メール/テレビ会議等による打合せ

【今後の予定】

- | | |
|---------|------------|
| 2017年夏 | 基本的な設計 |
| 2017年中 | 事業スキーム等の確定 |
| 2018年～ | 設計・工事 |
| 2021年春～ | まちびらき |