

「関西スポーツ科学・ヘルスケア総合センター（仮称）」 第1回関係者連絡協議会

資料4

当面の関係者連絡協議会の 開催スケジュールと検討事項について

平成26年11月

箕面市 地域創造部 北急まちづくり推進課

1. 当面の関係者連絡協議会の開催スケジュール

year	month	week	開催	協議内容
平成26年	11月	3~		
		10~		
		17~		
		24~	◆ 第1回開催	<ul style="list-style-type: none"> 協議会の立ち上げ 今後の方向性の共有
	12月	1~		
		8~		
		15~		
		22~		
	平成27年 1月	5~		
		12~	◆ 第2回開催	<ul style="list-style-type: none"> 民間企業からの提案
		19~		
		26~		
平成27年 2月	2~			
	9~	◆ 第3回開催	<ul style="list-style-type: none"> 大阪大学と民間企業の調整 	
	16~			
	23~			
平成27年 3月	2~			
	9~	◆ 第4回開催	<ul style="list-style-type: none"> 計画の確定 建物の必要規模 事業内容 各施設のスペック 等 	
	16~			
	23~			

今年度中に
基本的な要素を
すべて
フィックス
していきます

2. 新拠点整備のための検討事項

大阪大学医学部+工学部+民間企業
(ヘルスケア)

0,000m²

大阪大学工学部+民間企業
(フォトンクス製品化センター)

0,000m²

大阪大学医学部+医療法人+民間企業
(総合診療・研究)

0,000m²

民間企業
(スポーツジム・リハビリ等)

0,000m²

民間企業
(カフェ・レストラン等)

0,000m²

検討事項

- 各施設での具体的な事業内容
- 各事業を行うために必要な規模とスペック
 - 1) 広さ
 - 2) 床荷重
 - 3) 天井高
 - 4) 電気容量
 - 5) その他、建物を整備する際に必要な事項
- 事業の運営方法と採算性