

行政評価に係るこれまでの流れと今後の予定(平成17年度)

	行政評価調書入力	各部局室からの要求及び調整	ヒアリング及び査定	行政評価・改革推進委員会
4月	↑ 新システム構築 ↓			
5月				
6月				
7月	全庁説明会(7/19) 入力開始(7/19)			第1回委員会(7/15)
8月	入力終了(8/19)	1次要求締切(8/19)	1次ヒアリング 事業ヒアリング(8/29~9/9) 施策ヒアリング(8/29~9/5)	
9月		1次調整結果(9/20) 2次要求締切(9/29)	↓ 政策総括監査定(9/13~9/17)	
10月	事後(事業)評価調書のホームページ更新(10/4)	2次調整結果(10/27予定)	2次ヒアリング(市長ヒアリング) (10/5~10/18) ↓ 市長査定(10/25)	第2回委員会(10/12)
11月	事後(事業)評価調書のホームページ更新(予定)	当初予算要求説明会(11初旬予定) ・経常枠を提示		
12月		当初予算1次査定(総務部)		第3回委員会(予定)
1月	事後(事業)評価調書のホームページ更新(予定)	当初予算2次査定(市長) 予算原案理事者決定		
2月				第4回委員会(予定)
3月	事後(事業)評価調書のホームページ更新(予定) 事前(施策)評価調書のホームページ公開(予定)			