
■参加要件（設備工事）

   

■発注方針書の位置付け

　本発注方針書は、箕面市が実施する新市立病院整備の発注方針を示すものである。

■全体事業概要

■設備工事にかかる発注概要

■想定スケジュール

■選定方法

提案審査は、審査委員会において書面審査とプレゼンテーション審査を行い、参加者の提案内容を評価する。

評価の配点は、価格点が100点、定量評価点が100点、定性評価点が100点の合計300点満点とする。

点数が最も高いものを最優秀提案者とし、技術協力事業者（設備工事施工予定者）として選定する。

■参加企業の構成

単体企業または特定建設工事共同企業体(特定JV)

※特定JVは2社ないし3社の企業で構成される共同企業体で、施工方式は共同施工方式(甲型)とし、

　出資比率は2社の場合は30％以上、3社の場合は20％以上であること。

箕面市新市立病院整備事業　【発注方針書（設備工事）】

事業名 箕面市新市立病院整備事業

履行場所 箕面市船場東1丁目地内

発注方式

設備工事と建築工事を分離したECI方式（分離ECI方式）とする。
※設備工事：病院棟・立体駐車場棟・付属棟・外構のうち機械設備工事及び電気
　　　　　　設備工事
　建築工事：病院棟・立体駐車場棟・付属棟・外構のうち建築工事、造成工事、
　　　　　　昇降機設備工事

選定方式 公募型プロポーザル方式

*1:最新の経営事項審査は、技術提案書等提出日を基準として、過去1年7か月以内であるもののうち直近のものを指す。
*2:延床面積は、立体駐車場など他用途の付属棟の延床面積は除く。　 
*3:一般病床を有する病院の増築工事の場合は、増築部分が15,000㎡以上の一般病床を有するものに限る。　
*4:該当公共施設の増築工事の場合は、増築部分が15,000㎡以上のものに限る。　
*5:実績は全て元請人（JVとしての実績の場合は、最大の出資比率を有するもの）としての実績に限る。　
*6:全ての配置技術者は所属企業との間に3か月以上の直接的な雇用関係があること。

発注名
箕面市新市立病院整備に伴う設備工事に係る
実施設計技術協力事業者（設備工事施工予定者）選定

公告予定 令和8年12月上旬頃

選定スケジュール

令和8年12月中旬頃：参加資格書類の提出
令和9年1月上旬頃 ：資格審査の結果通知（発注図書の配布）
令和9年4月上旬頃 ：技術提案書等の提出
令和9年5月中旬頃 ：提案審査（プレゼンテーション、ヒアリング）、事業者決定

技術協力（実施設計）
期間

令和9年6月～令和10年7月（14か月）（想定）

工事期間 令和10年8月～令和13年8月（37か月）（想定）

概算建設事業費
（基本設計完了時点）

約235億円（消費税及び地方消費税を含む。）
※今後、発注図書作成に併せて更新予定

企業要件

要件等

【最新の経営事項審査における総合評価値】
　管工事及び電気工事：1,600点以上（特定JVの場合は、特定JVとして管工事1,600点以上及び電
　　　　　　　　　　　　　　　　　 気工事1,600点以上を満たす必要がある）
【実績】平成23年4月1日以降に竣工引き渡しが完了した延床面積15,000㎡以上の一般病床を有す
　　　　る病院（免震構造）の新築又は増築として受注した実績（特定JVの場合は最大の出資比
　　　　率を有するもの）
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【資格】１級管工事施工管理技士又は１級電気工事施工管理技士

【下記①又は②の実績】
①平成23年4月1日以降に竣工引き渡しが完了した延床面積15,000㎡以上の一般病床を有する病院
　の新築又は増築工事の施工業務において、機械設備（管工事業）又は電気設備のいずれかにつ
　いて、監理技術者、現場代理人又は現場担当者として従事していた実績
②平成23年4月1日以降に竣工引き渡しが完了した延床面積15,000㎡以上の該当公共施設（国又は
　地方公共団体が発注した令和6年国土交通省告示第八号別添二に掲げる建築物の類型のうち、 
　一、二、三、五、六、九、十、十三、十四、十五を除く公共施設）の新築又は増築工事の施工
　業務において、機械設備（管工事業）又は電気設備のいずれかについて、監理技術者又は現場
　代理人として従事していた実績

技術協力
担当者

（技術協力業務責
任者及び他の

技術協力担当者と
兼務可）

機械 【資格】１級管工事施工管理技士　

電気 【資格】１級電気工事施工管理技士
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【資格】
・１級管工事施工管理技士
・管工事業に対応した監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習修了証を取得している
　こと。

電気工事
監理技術者

（管工事監理技術
者と兼務可）

【資格】
・１級電気工事施工管理技士
・電気工事業に対応した監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習修了証を取得してい
　ること。

代表する
監理技術者

【上記の管又は電気工事監理技術者のうち、いずれか1名において、下記①又は②の実績】
①平成23年4月1日以降に竣工引き渡しが完了した延床面積15,000㎡以上の一般病床を有する病院
　の新築又は増築工事の施工業務において、機械設備工事（管工事業）又は電気設備工事のいず
　れかについて、監理技術者、現場代理人又は現場担当者として従事していた実績
②平成23年4月1日以降に竣工引き渡しが完了した延床面積15,000㎡以上の該当公共施設の新築又
　は増築工事の施工業務において、機械設備工事（管工事業）又は電気設備工事のいずれかにつ
　いて、監理技術者又は現場代理人として従事していた実績

現場代理人
（代表する監理技
術者と兼務可）

【資格】１級管工事施工管理技士又は１級電気工事施工管理技士

【下記①又は②の実績】
①平成23年4月1日以降に竣工引き渡しが完了した延床面積15,000㎡以上の一般病床を有する病院
　の新築又は増築工事の施工業務において、機械設備工事（管工事業）又は電気設備工事のいず
　れかについて、監理技術者、現場代理人又は現場担当者として従事していた実績
②平成23年4月1日以降に竣工引き渡しが完了した延床面積15,000㎡以上の該当公共施設の新築又
　は増築工事の施工業務において、機械設備工事（管工事業）又は電気設備工事のいずれかにつ
　いて、監理技術者又は現場代理人として従事していた実績

■その他

　本発注方針書に記載の内容は今後予告なく変更する場合がある。確定の内容は、令和8年12月上旬頃に予定

している公告資料のとおりとする。

　

事務局：箕面市　健康医療部　新市立病院整備課　TEL：072-728-2171　　
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技術協力(実施設計）（約14か月）

技術協力

事業者　選定
（約6か月）

工事（約37か月）

基本設計 公告

▼

技術協力業務　

開始

▼

着工

▼

竣工

▼


