
１．設計変更業務フローと「第三者による点検・評価」の位置づけ

   工事受注者      北急電鉄（事業主体）    工事受注者

２．令和3年度 第三者による点検・評価の対象案件
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  ・工事の目的構造物に変更はないが
  　仮設や施工方法を変更する場合は、
  　設計図書で特別の定めがある場合
    を除き、大阪メトロがその責任に
    おいて決定する。

  ①仮設や施工方法であっても、設計
  　図書の施工条件と現場条件が一致
  　しない場合等は、設計変更の対象
  　となり、大阪メトロは工事受注者
  　と変更協議書を取り交わす。

  ②市では予算内及び変更の妥当性の　
  　確認を行い、第三者による点検・
  　評価を実施のうえ、変更協議書の
  　確認通知をする。

  ③大阪メトロにおいて、設計図書の
  　変更と積算が行われる。

  ④市は、設計図書の変更と積算に対
  　して、予算内及び妥当性を確認し、
  　第三者による点検・評価を実施
  　のうえ、設計変更の承認通知をす
  　る。

  ・箕面市鉄軌道整備事業費補助
  　金交付要綱に基づき、市は、
  　北急電鉄の事業に要する費用
  　に対して補助金を交付する。

  ①北急電鉄は、積算を基に作成
  　した補助対象経費の算定資料
  　等を添えて市へ補助金交付申
  　請を行う。

  ②市は、補助金交付申請書が予
  　算内であること、及び実施計
  　画と申請内容・積算の妥当性
  　の確認を行い、第三者による
  　点検・評価を実施したうえで
　  交付決定通知をする。

  ③北急電鉄は、交付決定を受け
  　て工事発注手続き等を行い、
  　受注者を決定のうえ工事着手
  　する。

  ①工事の施工にあたり、目的構造物
  　の変更が生じた場合、市は大阪メト
  　ロから概算金額を把握し、予算内
  　であることを確認する。

  ②市は、設計図書の変更を行い、大
  　阪メトロに条件変更通知をする。

  ③④大阪メトロは、条件変更通知の内
  　容を、工事受注者に通知するとと
  　もに、積算を行う。

  ⑤市は、大阪メトロの積算に対して、
  　予算内及び積算の妥当性を確認し
  　第三者による点検・評価を実施
  　したうえで設計変更の承認通知を
  　する。

  ①設計・工事内容を変更等する
  　必要が生じたときは、北急電
  　鉄は、変更後の補助対象経費
  　の算定資料等を添えて市へ補
  　助金変更交付申請を行う。

  ②市は、補助金変更申請書の金
  　額が予算内であること、変更
  　内容及び積算の妥当性の確認
  　を行い、第三者による点検・
  　評価を実施したうえで変更
　  交付決定通知をする。

  ③北急電鉄は、変更交付決定を
  　受けて工事契約の変更手続
  　き等を行い、工事着手する。
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①変更交付申請書・

補助対象経費の

算定資料等の作成

③工事契約変更手続き等
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