

第4次箕面市障害者市民の長期計画（みのお‘N’プラン）
 第7期箕面市障害福祉計画・第3期箕面市障害児福祉計画 策定にかかるスケジュール案

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
		スキーム作成		重点施策・分野別施策検討			成果目標・見込量算出・素案作成				パブコメ		素案修正・審議		完成
国 府			国通知「基本指針」	実績照会 R4活動指標	市町村説明会（基本的考え方とスケジュール）	PDCAシート作成	成果目標値		見込み量照会 R6～8		事前協議（成果目標の確認）			法定協議	
子ども子育てやか室 障害福祉室	Nプラン 作業・照会等 障害福祉計画	概要検討		R4実績照会 ・活動指標 ・行動目標 (府、庁内)	PDCAシート作成	成果目標作成	分野別施策(方向性、行動目標)照会	R6～8見込み量などのデータ算出	素案確認依頼		素案修正(パブコメ意見の反映)		議会への報告 ・政策決定 会議 ・印刷 ・点訳・音訳	策定・府へ提出	
	パブコメ							広報紙原稿提出	準備	実施	意見集約	結果公表			
会議など(★…法定)	保健医療福祉 総合審議会★			※開催時期は予定です		第1回 計画の概要、基本目標等		第2回 成果目標、活動指標等		第3回 素案		第4回 パブコメ結果、計画最終案	答申		
	障害者市民施策 推進協議会		第1回 アンケート結果、計画の概要		第2回 計画概要、スケジュール等		第3回 重点施策、分野別施策の方向性		第4回 素案		第5回 パブコメ結果、計画最終案		第6回 報告		
	自立支援協 議会★		随時意見聴取 運営会議、各部会（相談支援部会、地域移行部会、権利擁護部会）、就労系事業所情報交換会												
	その他		随時開催（意見聴取・報告など）【人権行政推進本部会議】部会、本部会議 【子ども子育て会議】本会議 【早期療育事業推進会議】実務者会議、推進本会議 【支援連携協議会】代表者会議												