

【全体】

		平成29年度	平成30年度				平成31年度	備考
会議関係	協議会	第35回協議会 【オレンジゆずるバス関係】 ・H30事業計画・予算 ・オレンジゆずるバスの運行状況 【バス路線の再編関係】 ・地域公共交通網形成計画作成に係る検討状況	第36回協議会 【オレンジゆずるバス関係】 ・規約改正 ・H29事業・決算報告 ・オレンジゆずるバスの運行状況 【バス路線の再編関係】 ・市民・利用者アンケート、OD調査分析結果 ・公共交通の課題、計画の目標・施策の検討	第37回協議会 【オレンジゆずるバス関係】 ・オレンジゆずるバスの運行状況 【バス路線の再編関係】 ・運行ルート・運行本数の検討 ・計画案1の検討	第38回協議会 【オレンジゆずるバス関係】 ・オレンジゆずるバスの運行状況 【バス路線の再編関係】 ・計画案1のバブコメ結果報告 ・計画案2の検討	第39回協議会 【オレンジゆずるバス関係】 ・H31年度事業計画・予算 ・オレンジゆずるバスの運行状況 【バス路線の再編関係】 ・計画案2のバブコメ結果報告 ・計画案の検討		

【オレンジゆずるバス関係】

			平成29年度	平成30年度				平成31年度	備考
オレンジゆずるバスの運行（本格運行）			→						
会議関係	オレンジゆずるバス検討分科会	市民部会 専門部会		第30回市民部会 ・運行状況報告 ・利用者アンケートの結果 ・年間事業スケジュール ・利用促進策の検討	第31回市民部会 ・運行状況報告 ・利用促進策の検討		第32回市民部会 ・運行状況報告 ・利用促進策の検討 ・H31検討内容報告（予定）		
利用促進	ハード関係			市役所前バス停上屋					
	ソフト関係			自治会・NPOへの協力依頼、市イベントでのチラシ配布等	説明会でバス利用啓発		説明会でバス利用啓発	冬場の利用者減への利用促進策実施	
				リーフレット更新（サポーター店新規・更新）					
				バスロケーションシステム継続運用					
				転入者へバスマップ配布					
	イベント			みのおまつり					
	広報						もみじだより特集記事		
高齢者運賃割引証発行			→						

【バス路線の再編関係】

			平成29年度	平成30年度				平成31年度	備考					
地域公共交通確保維持改善事業費補助金	平成29年度	市 - 国 協議会 - 市		完了報告										
				完了実績報告										
地域公共交通網形成計画作成委託（その1）			→											
地域公共交通網形成計画作成委託（その2）			→											
策定作業			①市民意向の把握 ・市民・利用者アンケート実施	②現状と将来の交通行動の把握 ・市民・利用者アンケート分析・OD調査分析	③公共交通の課題整理 ・公共交通の問題点・課題抽出 ④計画の目標・施策の検討	⑤再編方針（計画概要）の検討 ・路線バス網再編案（運行ルート、運行本数の検討） ⑤路線バスとオレンジゆずるバスの役割分担の検討	⑤計画（たたき台）の作成 ・公共交通の課題、計画の目標・施策を踏まえたアンケート分析 ・運行ルート、運行本数の検討 ・バス事業者、関係府県・市町との協議	⑤計画（案案1） ・公共交通の課題 ・計画の目標・施策 ・アンケート結果等 ・路線バス網再編案	⑥パブコメ・説明会 （市民・利用者の意見反映）	⑤計画（案案2） ・公共交通の課題 ・計画の目標・施策 ・アンケート結果等 ・路線バス網再編案 ・具体的実施施策 ・計画の推進（数値目標の設定、進行管理等）	⑥パブコメ （市民・利用者の意見反映）	⑦計画（案）とりまとめ	大臣送付	
会議関係	路線バス網再編検討分科会		第3回	第4回	第5回	第6回	第7回							
バス事業者・関係自治体			→											

平成30年度は、平成29年度の繰越事業（地域公共交通網形成計画作成委託（その2））で地域公共交通網形成計画を作成する予定。