

議題（３）地域公共交通網形成計画作成に係る検討状況について

１．計画作成のプロセスについて

- ◆地域公共交通網形成計画の作成にあたっては、下記のプロセスで進めている。
- ◆なお、平成 29 年度は、「②現状と将来の交通行動の把握」までを進めている。

【地域公共交通網形成計画作成のプロセス】

- ①市民意向の把握
- ②現状と将来の交通行動の把握
- ③現状と将来の課題整理
- ④計画の目標・施策の検討
- ⑤計画案の作成
- ⑥市民・利用者の意見反映
- ⑦計画案とりまとめ

２．市民・利用者アンケートの実施について

- ・市民アンケート（平成 29 年 2 月実施、配布数 5,000、回収率 57.2%）
- ・利用者アンケート（平成 29 年 2 月実施、配布数 11,512、回収率 27.3%）

３．路線バス網再編検討分科会の開催状況について

- ◆第 2 回路線バス網再編検討分科会（平成 30 年 3 月 2 日開催）
 - ・単純集計結果の報告（別紙 1 参照）
 - ・OD調査、利用者・市民アンケートの分析の方向性及びゾーン設定の検討（別紙 2 参照）
- ◆第 3 回路線バス網再編検討分科会（平成 30 年 3 月 28 日開催）
 - ・OD調査、利用者・市民アンケートの分析について

４．今後の進め方について

- ◆平成 30 年度は、計画作成のプロセスに沿って、計画案の作成等を分科会・協議会で計画作成を進め、平成 30 年度末に計画の大臣送付を予定している。
- ①計画案の作成について
 - ・OD調査、利用者・市民アンケートの分析結果や、現状と将来の課題整理結果、計画の目標・施策の検討結果を踏まえて、路線バスの運行ルートや運行本数、路線バスとオレンジゆずるバスの役割分担の検討等を行い、再編方針（計画概要）と計画素案をとりまとめる。
- ②関係府県、自治体、バス事業者との協議調整
 - ・再編方針や計画素案について、関係府県や自治体、バス事業者等と協議調整を行う。
- ③市民・利用者の意見反映について
 - ・計画案は、再編方針案（計画概要）と計画素案の計 2 回のパブリックコメントを行う。