

## スケジュール

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第1回分科会

第2回分科会

第3回分科会

再編ルート案の作成

再編ルート案に関する市民説明会

第4回分科会

第5回分科会

パブリックコメント・説明会準備

パブリックコメント・説明会

(仮) 箕面市地域公共交通  
利便増進実施計画策定

各種調査の実施

調査結果の共有