

(仮称) 箕面船場駅前地区まちづくり拠点施設整備運営事業 建設工事 5月の工事予定 のお知らせ



日頃は、(仮称) 箕面船場駅前地区まちづくり拠点施設整備運営事業の建設工事に、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。また、工事機械から生じます作業音や振動などでご迷惑をおかけいたしますが、あわせてご理解とご協力をお願いします。

5月は次の内容で工事を行います。工事の進み具合によって、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。

①山留め工事	1 工事場所	: 工事区画全体
	2 作業日	: 月曜日から土曜日
	3 作業時間	: 午前8時～午後6時30分まで
	4 作業内容	: 地下を掘った時に周囲の土が工事をしているところに流れ込まないように、周りの地面を固める作業
	5 影響	: 工事機械の作業音が発生します。

②掘削工事	1 工事場所	: 工事区画の主に西側
	2 作業日	: 月曜日から土曜日
	3 作業時間	: 午前8時～午後6時30分まで
	4 作業内容	: 地下階の工事をするため、土、地盤を掘ったり、削ったりする作業
	5 影響	: 工事機械の作業音が発生します。

工事カレンダー

	2019年5月 (★: 着工日)																															
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
工事実施日	休	休	休	休	休	休	★	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	
①山留め工事																																
②掘削工事																																
大型車両の運行台数 (台/日)							約20	〃	〃	〃	〃		約20	〃	約80	〃	〃	〃		約80	〃	〃	〃	〃	〃		約80	〃	〃	〃	〃	

●工事車両運行経路

株式会社大林組 箕面船場工事事務所

〒562-0035 大阪府箕面市船場東2丁目5番59号アスサービスビル2階



●連絡先・お問合せ先

工事についてのお問合せやお気付きの点がございましたら、お気軽にお電話下さい。

- ・施工者 株式会社大林組 箕面船場工事事務所 (TEL:072-749-3827)
- ・事業者 PFI箕面船場まちづくり株式会社 (TEL:06-6456-7189)