

第4次箕面市障害者市民の長期計画（みのお‘N’プラン）
 第7期箕面市障害福祉計画・第3期箕面市障害児福祉計画 策定にかかるスケジュール案

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
		スキーム作成		重点施策・分野別施策検討			成果目標・見込量算出・素案作成				パブコメ		素案修正・審議		完成
国 府			国通知「基本指針」	実績照会 R4	市町村説明会（基本的考え方とスケジュール）	伝達成果目標数値		見込み量照会 R6～8		事前協議（成果目標の確認）			法定協議	計画提出	
子ども子育て支援 障害福祉室	Nプラン 障害福祉計画 作業・照会等	概要検討		R4実績照会（府、庁内）	分野別施策（方向性）照会	分野別施策（行動目標）照会	成果目標作成	素案確認依頼			素案修正（パブコメ意見の反映）	議会への報告 政策決定会議 印刷 点訳・音訳			
	パブコメ				R6～8見込量などのデータ算出			広報紙原稿提出	準備	実施	意見集約	結果公表			
会議など（★…法定）	保健医療福祉 総合審議会★	※開催時期は前期計画策定時をもとにした予定です。				第1回 計画の概要、基本目標等		第2回 成果目標、活動指標等	第3回 素案		第4回 パブコメ結果、計画最終案	答申			
	障害者市民施策 推進協議会		第1回 アンケート結果、計画の概要		第2回 重点施策、分野別施策の方向性		第3回 成果目標、活動指標		第4回 素案		第5回 パブコメ結果、計画最終案		第6回 報告		
	自立支援協 議会★	随時意見聴取 運営会議、各部会（相談支援部会、地域移行部会、権利擁護部会）、就労系事業所情報交換会													
	その他	随時開催（意見聴取・報告など）【人権行政推進本部会議】部会、本部会議 【子ども子育て会議】本会議 【早期療育事業推進会議】実務者会議、推進本会議 【支援連携協議会】代表者会議													